

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo **6620051745** uzavřené dne 18. 3. 2020 na veřejnou zakázku podlimitní „**ZUŠ Brno, Slunná 193/11 – přístavba spojovacího krčku**“ (dále jen „smlouva“) ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

podpisem dodatku je usnesením Rady města Brna přijatým na schůzi č. R8/082 dne 29. 4. 2020 pověřen a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Bc. Petr Gabriel, vedoucí OSM

Adresa pro doručování: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno

(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

KALAHHA a.s.

se sídlem Maříkova 1899/1, 621 00 Brno

zastoupená Petrem Bajerem, místopředsedou představenstva

IČO: 25562151

DIČ: CZ 25562151

k podpisu dodatku a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Petr Bajer, místopředseda představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5965

(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé)

Na základě dohody smluvních stran se dosavadní ustanovení smlouvy mění a doplňuje takto:

II.

Doba plnění

Dosavadní text odstavce 2.2 se ruší a zní nově takto:

Zhotovitel se zavazuje ukončit:

- a) stavební práce dle čl. I., odst. 1.1, písm. a) této smlouvy **do 31. 8. 2020**. Zhotovitel se dále zavazuje předat objednateli tuto část díla včetně dokladové části nejpozději **do 15. 9. 2020**.
- b) práce dle čl. I., odst. 1.1, písm. b) této smlouvy **do 120 dní ode dne předání staveniště**. Zhotovitel se dále zavazuje předat objednateli tuto část díla včetně dokladové části nejpozději **do 135 dní ode dne předání staveniště**.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti exemplářích, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily a že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/082 konané dne 29. 4. 2020.

V Brně dne 13. 05. 2020

V Brně dne 13. 05. 2020

.....
Statutární město Brno
Bc. Petr Gabriel
vedoucí OSM MMB
objednatel

.....
KALAH A s.r.o.
Petr Bajer
místopředseda představenstva
zhotovitel