

DODATEK č. 1

**kterým se z důvodů aktualizace termínů realizace
mění Smlouva o dílo č. 141120 ze dne 21. 11. 2014**

Akce: „Městská knihovna Písek, Alšovo náměstí č.p. 75 - 77 - PD“

I. Smluvní strany

Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou:

Objednatel: Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 114, 397 19 Písek

IČ: 00249998

DIČ: CZ00249998

Zastoupené: Mgr. Evou Vanžurovou – starostkou

Bank. Spoj.:

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Mgr. Eva Vanžurová

Ve věcech technických:

tel. , GSM: , e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Studio A.B.S., spol. s r.o.

Se sídlem: Dukelských hrdinů 24,

IČ: 63077426

DIČ: CZ63077426

Zastoupené: Ing. Jan Svoboda – jednatel

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod značkou C 36498

osoba oprávněná k jednání: Ing. Jan Svoboda, Ing. arch. Jaroslav Beneš – samostatně oprávnění

jednatelé, GSM: , e-mail:

č. účtu: , č. ú.

(dále jen „zhotovitel“)

III. Termín realizace

se aktualizuje v závislosti na termínu získání územního rozhodnutí dne 1.7.2015 takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) Zpracování dokumentace pro stavební povolení do 26. 8. 2015

b) Předání pravomocného stavebního povolení do 18. 12. 2015

c) Dokumentace pro provedení a zadání stavby do 29. 1. 2016

d) Dokumentace interiéru do 29. 4. 2016

e) Autorský dozor projektanta při realizaci stavby - dle termínů zahájení a dokončení stavby

V Písku dne 23.09.2015

V Praze dne 22.09.2015

.....
Objednatel
Mgr. Eva Vanžurová, starostka
Město Písek

.....
Zhotovitel
Ing. Jan Svoboda, jednatel
Studio A.B.S., spol. s r.o.