



Projekt: 23468 - Rekonstrukce TWY B1 a B2
(235399 - Výměna osvětlovacích stožárů na OP B1)

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Předmět: Pokyn k provedení změny (PPZ)

002

Komu: SKANSKA, a.s.

Od: Letiště Praha, a.s.

Stavební Objekt: -

Předmět změny: Výměna osvětlovacích stožárů na odbavovací ploše B1

Žádost o změnu vznesl: Letiště Praha, a.s.

Odkazy na výkresy : PD ve stupni RDS "Rekonstrukce stožárů osvětlení odbavovací plochy B1"

Důvod změny:

Vlivem stavebních úprav Nástupních mostů a Rekonstrukce TWY B2 dochází ke změně konfigurace stání letadel a hranic odbavovací plochy B1. Z důvodu konstrukčního provedení a technického stáří stávajících stožárů osvětlení na odbavovací ploše B1, není možné dále rozšířit počet svítidel v takovém rozsahu, které by zajistilo splnění hodnot intenzity osvětlení na odbavovací ploše letadel dle platných norem a předpisů. Stávající stožáry osvětlení neumožňují instalovat nové typy LED svítidel, které mají ze statického hlediska jiné parametry než svítidla stávající. Z tohoto důvodu musí dojít k výměně 3ks stávajících stožárů osvětlení č.30,37,38 včetně souvisejících kabelových rozvodů a příslušných rozvaděčů. Instalovány budou stožáry nové, vetknuté do plochy. S provedením základových konstrukcí pro stožáry dojde k instalaci nových kabelových šachet a úprav stávajících kabelovodů v místě instalace. Přesunuty budou také technologie ostatních zařízení instalovaných na stožárech osvětlení.

Časové ohodnocení: 4 měsíce

Dopad do celkových termínů:

NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Rozšíření plnění v dodávce Díla obsahující stožáry osvětlení odbavovací plochy, základové konstrukce, komunikace, silnoproudé rozvody, slaboproudé rozvody, kabelovod, kabelové šachty.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Rozšíření plnění v dodávce Díla o následující stavební objekty

SO01 Stožáry osvětlení odbavovací plochy	3 411 376,90
SO02 Základové konstrukce	2 820 200,94
SO03 Komunikace	604 474,47
SO04 Silnoproudé rozvody	2 461 856,66
SO05 Slaboproudé rozvody	1 085 899,90
SO08 Kabelovod, kabelové šachty	1 980 507,87
SO00 Ostatní náklady	808 400,00

Celkem bez DPH

13 172 716,74 CZK

Zhotovitel:

SKANSKA, a.s.

Objednatel:

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací