

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 001/2020 SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve platném znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Osmá správa majetku a služeb a.s.

se sídlem: Nekvasilova 625/2, 186 00 Praha 8
IČO: 046 50 522
DIČ: CZ04650522
zastoupena: Radomírem Nepilem, předsedou představenstva
datová schránka: gg6ehmp
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

2. HONALSTAV s. r. o.

se sídlem: Táboritská 880/14, 130 00 Praha 3 - Žižkov
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
IČO: 022 15 586
DIČ: CZ02215586
zastoupena: Milanem Velhudou, jednatelem
datová schránka: z3f3h92
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 194245
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označování jako „smluvní strany“)

tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce (dále jen „dodatek“)

Článek I. Účel dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 4. 2020 Smlouvu o dílo na stavební práce (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací podle zadání s názvem „Oprava nebytového prostoru č. 100 na adrese Pernerova 288/17, 186 00 Praha 8 - Karlín“.
- 1.2. Ve smyslu ustanovené čl. IV. odst. 2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně Smlouvy z důvodu zapracování víceprací a na to navazující navýšení ceny díla.

Článek II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmět Smlouvy se upravuje o vícepráce, které jsou nezbytné k pokračování v provádění díla. Specifikace víceprací je uvedena ve změnovém listě č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. IV. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:
„Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle čl. II. této smlouvy a další s dílem související úkony je stanovena takto:

<i>Původní cena díla bez DPH</i>	<i>139 790,83 Kč</i>
<i>Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>18 618,90 Kč</i>
<i>Celková cena díla bez DPH</i>	<i>158 409,73 Kč</i>
<i>Celková cena díla včetně DPH</i>	<i>191 675,77 Kč“</i>

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany deklarují, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu tohoto dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 3.6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

V Praze dne 4. 5. 2020

V Praze dne 4. 5. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Osmá správa majetku a služeb a.s.
Radomír Nepil, předseda představenstva

HONALSTAV s. r. o.
Milan Velhuda, jednatel