

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 01.04.2020**

č. objednatele: 15/ORM/2020

č. dodavatele: .....

(dále jen dodatek č. 1)

na stavební práce vedené pod názvem

**„Městská sportovní hala - renovace podlahy“**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

**Objednatel: Město Vysoké Mýto**

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

Bc. Ondřej Halama – vedoucí odboru rozvoje města

(tel.: 465 466 149, 778 111 597, e-mail: ondrej.halama@vysoke-myto.cz)

xxxxxxxxxxxx – referent odboru rozvoje města

(tel. 465 466 150, 775 442 202, e-mail: borivoj.pitra@vysoke-myto.cz)

xxxxxxxxxxxx – referent odboru rozvoje města

(tel.: 465 466 168, 770 102 548, e-mail: josef.vojtech@vysoke-myto.cz)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

**Dodavatel: Renosport Profi s.r.o.**

Sídlo společnosti: Batelovská 1206/3, 140 00 Praha 4

Zastoupený ve věcech smluvních: jednatelem Kamilem Milčákem

Zastoupený ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx

(tel.: 602 502 550, e-mail: renosport@post.cz)

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 107-5315120237/0100

IČ: 01939971

DIČ: CZ01939971

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 213609

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 01.04.2020 spočívající v provedení prací na akci „Městská sportovní hala - renovace podlahy“

**Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:**

4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši:	
Původní cena za dílo bez DPH	482.367,77 Kč
Změna díla dle dodatku č. 1 bez DPH	32.200,00 Kč
Nová cena díla dle dodatku č. 1	514.567,77 Kč
DPH 21 %	108.059,23 Kč
<u>Cena celkem vč. 21 % DPH</u>	<u>622.627,00 Kč</u>

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

**Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.18. až 11.24., které zní takto:**

- „11.18. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 01.04.2020 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.
- 11.19. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.20. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.
- 11.21. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení Rady města Vysokého Mýta č. 101/17 ze dne 1. 2. 2017, kterým Rada města svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání smluv, u nichž sjednaná cena nepřesahuje částku 500.000 Kč bez DPH, a to včetně uzavírání dodatků ke smlouvám v případě, že dodatečné práce po započtení případných méně prací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.
- 11.22. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.23. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.24. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

příloha č. 1 – Soupis víceprací

Ve Vysokém Mýtě dne 04.05.2020

V Praze dne 04.05.2020

za objednatele:  
Ing. František Jiraský, starosta města

za dodavatele:  
Kamil Milčák, jednatel společnosti