

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

na provedení stavby

Hořice – Zázemí fotbalového hřiště

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL: Město Hořice
 Se sídlem: 50801 Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342
 Zastoupený: Alešem Svobodou, starostou města
 IČO: 00271560
 DIČ: CZ00271560
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
 č.ú.: 27—1161157329, kód banky: 0800

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Aleš Svoboda, starosta
- b) ve věcech technických: Ing. Radoš Rykl

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL: PAVEL KOČÍ
 Se sídlem: 508 01 Hořice
 Zastoupený: Pavlem Kocim
 IČ: 87964261
 DIČ: 
 Bankovní spojení: 
 Číslo účtu: 
 Zapsána: Městský úřad Hořice, Obecní živnostenský úřad, sp.zn. MUHC/ZU/885/2011/ŠP/1001476

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Pavel Kočí
- b) ve věcech technických: Pavel Kočí

(dále jen „**zhotovitel**“)

I. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení III. TERMÍNY PLNĚNÍ Smlouvy a to následujícím způsobem:

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:
 - a) Zahájení plnění Předmětu díla: 07.05.2020
- jedná se o dobu předání a převzetí staveniště zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.;
 - b) Termín předání a převzetí provedeného, a ukončeného Předmětu díla: 21.05.2021
- jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelům ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.

I.Etapa začátek 07.05.2020 (demolice zadní části u nádrží) konec 10.3.2021 (ve zkušebním provozu) musí umožnit minimálně převlékání, sprchování, případně skladování

II.Etapa začátek 11/2020 (demolice přední části u brány – vchodu) konec 5/ 2021 (kolaudace, standardní plný provoz)

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.1 ke Smlouvě je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
3. Tato smlouva je **platná** dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. ke Smlouvě byl schválen Radou města Hořice v Podkrkonoší dne 6.5.2020 RM/6/10/2020

V Hořicích dne: - 7 -05- 2020

V Jeřicích dne: - 7 -05- 2020



za Objednatele
Aleš Svoboda
starosta města



za Zhotovitele
Pavel Koci
jednatel

