



Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 24. 2. 2020 podle ustanovení § 2586 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

číslo objednatele: S-1848/DOP/2020

číslo zhotovitele:

Smluvní strany

Objednatel:

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený Ing. Františkem Petrtylem, radním pro oblast dopravy

IČ: 70891095, DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O.BOX 177, 160 41 Praha 6

číslo účtu: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. František Petrtyl, radní pro oblast dopravy

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jana Bejblíková, odborný referent

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

Ing. Jan Hradil, Ph.D.

se sídlem [REDACTED] Stehelčevy

zastoupený Ing. Ing. Jan Hradil, Ph.D.

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Hradil, Ph.D.

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Ing. Jan Hradil, Ph.D.

IČ: 76409490, DIČ: CZ 7811300079

Bankovní spojení: FIO Banka

číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „Zhotovitel“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Z důvodu vyšší moci nebylo možné provést potřebné práce a odevzdat tak hotové dílo ve sjednaném termínu, smluvní strany se proto dohodly na změně doby plnění.

II. ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

anek IV bod 2. nově zní :

2. Termín předání díla : do 20.5.2020

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede Objednatel do 30 dnů od jejího podpisu.

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.

Smluvní strany se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1, který je výrazem jejich svobodné vůle, nežádají změny ani doplnění a dodatek č. 1 podepisují.

V Praze dne 30 -04- 2020

Zhotovitel

Ing. Jan Hradil, Ph.D.

.....
Ing. Jan Hradil
jedenatel

V Praze dne 30 -04- 2020

Objednatel

Středočeský kraj

.....
Ing. František Petrák
radní pro oblast dopravy

