

**Změnový list číslo 35****Identifikace akce**

Název akce:	IROP - Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003564 - část 1
Číslo akce SMVS:	014V12100 7014
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Zhotovitel:	Společnost Chrudim KŘ PČR M+Z, vedoucí společník Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8
Projektant:	KB projekt s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín

**Předmět změnového listu**

Doplnění sanitárního vybavení

**Část díla dotčená změnovým listem**

SO 02 - Administrativní objekty-A, B, C; SO 04 - Objekt E; SO 05 - Objekt F

**Popis změny, popis technického řešení****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Sanitární vybavení - zásobníky na mýdlo, papírové ručníky, držák toaletního papíru, háček, WC sada a koš na použité papírové ručníky nebyly součástí dodávky stavebních prací.

**Nové řešení :**

Dodávka a montáž sanitárního vybavení.

**Zdůvodnění změny :**

Požadavek uživatele.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Není.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

Zápis z KD č.33, bod 33/5, ze dne 28.11.2019

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: není

Vliv na kvalitu díla: není

Vliv na cenu: navýšení o 340 715,66 Kč bez DPH

**Přípočty k ceně díla bez DPH: 340 715,66 Kč****Odpočty z ceny díla bez DPH: 0,00 Kč****Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 340 715,66 Kč****DPH 71 550,29 Kč****Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 412 265,95 Kč**

Přílohy: položkový rozpočet změny č.35

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za technický dozor investora:

Renata Kaňková, náměstek ředitele KRP pro ekonomiku

Datum:

13. 02. 2020

KAŇKOVÁ Renata  
 Digitálně podepsal  
 Datum: 2020.05.15  
 09:58:45 +02'00'

Digitálně podepsal  
 Datum: 2020.05.13  
 16:20:09 +02'00'

Digitálně podepsal  
 Datum: 2020.05.11  
 20:09:30 +02'00'

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Město: Chrudim

Datum: 22.03.2018

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje  
Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>340 715,66</b>	<b>412 265,95</b>	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	340 715,66	412 265,95	STA
2017/014-2-01	SO 01-Příprava území			Soupis
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty-A,B,C	318 035,10	384 822,47	Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A	181 924,47	220 128,61	Soupis
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02A-2	SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb	181 924,47	220 128,61	Soupis
2017/014-2-02A-2-1	SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací	181 924,47	220 128,61	Soupis
2017/014-2-02A-2-2	SO 02-obj.A-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-3	SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02A-2-4	SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02B	SO 02-Administrativní objekt B	15 806,50	19 125,87	Soupis
2017/014-2-02B-1	SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02B-2	SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb	15 806,50	19 125,87	Soupis
2017/014-2-02B-2-1	SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických instalací	15 806,50	19 125,87	Soupis
2017/014-2-02B-2-2	SO 02-obj.B-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-3	SO 02-obj.B-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02B-2-4	SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/043-2-02C	SO 02-Administrativní objekt C	120 304,13	145 568,00	Soupis
2017/014-2-02C-1	SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02C-2	SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb	120 304,13	145 568,00	Soupis
2017/014-2-02C-2-1	SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických instalací	120 304,13	145 568,00	Soupis
2017/014-2-02C-2-2	SO 02-obj.C-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-3	SO 02-obj.C-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02C-2-4	SO 02-obj.C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C-2-5	SO 02-obj.C-Měření a regulace			Soupis
2017/014-2-03	SO 03-Myti vozidel-D			Soupis
2017/014-2-03-1	SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/043-2-03-2	SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-1	SO 03-obj.D-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-03-2-2	SO 03-obj.D-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-3	SO 03-obj.D-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-03-2-4	SO 03-obj.D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis



2017/014-2-04	SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E	9 929,31	9 929,31	Soupis
2017/014-2-04-1	SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-04-2	SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb	9 929,31	12 014,47	Soupis
2017/014-2-04-2-1	SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací	9 929,31	12 014,47	Soupis
2017/014-2-04-2-2	SO 04-obj.E-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-3	SO 04-obj.E-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-04-2-4	SO 04-obj.E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-05	SO 05-Objekt kynologie-F	12 751,25	15 429,01	Soupis
2017/014-2-05-1	SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-05-2	SO 02-obj.F-Technika prostředí staveb	12 751,25	15 429,01	Soupis
2017/014-2-05-2-1	SO 05-obj.F-Zařízení zdravotně technických instalací	12 751,25	15 429,01	Soupis
2017/014-2-05-2-2	SO 05-obj.F-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-05-2-3	SO 05-obj.F-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-05-2-4	SO 05-obj.F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-06	SO 06-Přeložka vodovodu			Soupis
2017/014-2-07	SO 07-Připojka vodovodu			Soupis
2017/014-2-08	SO 08-Připojka kanalizace			Soupis
2017/014-2-09	SO 09-Připojka teplovodu			Soupis
2017/014-2-10	SO 10-Připojka nn			Soupis
2017/014-2-11	SO 11-Venkovní areálové osvětlení			Soupis
2017/014-2-12	SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn			Soupis
2017/014-2-13	SO 13-Zpevněné plochy,oplocení,sadové úpravy			Soupis
2017/014-2-13-1	SO 13-Zpevněné plochy			Soupis
2017/014-2-13-2	SO 13-Oplocení			Soupis
2017/014-2-13-3	SO 13-Sadové úpravy			Soupis
2017/014-2-PS01	PS 01-Motorgenerátor			Soupis
2017/014-2-PS02	PS 02-Technologie výdejny jídel			Soupis
2017/014-2-PS05	PS 05-Benzinová stanice			Soupis
2017/014-2-VON	Vedlejší a ostatní náklady			Soupis



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02 - Administrativní objekty - A, B, C

Úroveň 5:

**2017/014-2-02A-2-1 - SO 02-obj.,A-Zařízení zdravotně technických instalací**

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**181 924,47**

### Přípočty

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

713 - Izolace tepelné

721 - Vnitřní kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

725 - Zařizovací předměty

180 123,24

726 - Instalační prefabrikáty

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

M46 - Zemní práce při montážích

713 - Izolace tepelné

721 - Vnitřní kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

725 - Zařizovací předměty

1 801,23

726 - Instalační prefabrikáty

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 5:

2017/014-2-02A-2-1 - SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Úchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

181 924,47

0		725	Zařizovací předměty	180 123,24				
1	K	725000001R	Dávkovač tekutého mýdla nástěnný, matný nerez, 1100 ml - D+M	ks	20,000	1 585,00	31 700,00	
	VV		"1.NP"		6,000			
	VV		"2.NP"		3,000			
	VV		"3.NP"		4,000			
	VV		"4.NP"		4,000			
	VV		"5.NP"		3,000			
	VV		Součet		20,000			
2	K	725000002R	Zásobník na papírové ručníky nástěnný, matný nerez, uzamykatelný, pro 600 ks ručníků - D+M	ks	20,000	1 218,00	24 360,00	
	VV		"1.NP"		6,000			
	VV		"2.NP"		3,000			
	VV		"3.NP"		4,000			
	VV		"4.NP"		4,000			
	VV		"5.NP"		3,000			
	VV		Součet		20,000			
3	K	725000003R	Držák toaletního papíru nástěnný, matný nerez - D+M	ks	29,000	757,00	21 953,00	
	VV		"1.NP"		10,000			
	VV		"2.NP"		5,000			
	VV		"3.NP"		5,000			
	VV		"4.NP"		5,000			
	VV		"5.NP"		4,000			
	VV		Součet		29,000			
4	K	725000004R	Háček nerezový matný jednoduchý - D+M	ks	44,000	335,00	14 740,00	
	VV		"1.NP"		13,000			
	VV		"2.NP"		6,000			
	VV		"3.NP"		10,000			
	VV		"4.NP"		10,000			
	VV		"5.NP"		5,000			
	VV		Součet		44,000			
5	K	725000005R	WC souprava nerez lesk, plastový kartáč - D+M	ks	29,000	1 050,00	30 450,00	
	VV		"1.NP"		10,000			
	VV		"2.NP"		5,000			
	VV		"3.NP"		5,000			
	VV		"4.NP"		5,000			
	VV		"5.NP"		4,000			
	VV		Součet		29,000			
6	K	725000006R	Drátěný koš na použité papírové ručníky nástěnný, komaxit - D+M	ks	22,000	874,00	19 228,00	
	VV		"1.NP"		6,000			
	VV		"2.NP"		3,000			
	VV		"3.NP"		5,000			
	VV		"4.NP"					



	VV				5,000			
	VV	"S.NP"						
	VV				3,000			
	VV	Součet			22,000			
7	K	725000007R	Dávkovač mýdla vestavný, nerezová ocel, bezpečnostní zámek, antivandalový - D+M	ks	5,000	3 650,00		18 250,00
	VV	"I.NP"						
	VV				5,000			
	VV	Součet			5,000			
8	K	725000008R	Zásobník na toaletní papír vestavný, nerezová ocel, bezpečnostní zámek, antivandalový - D+M	ks	5,000	3 108,00		15 540,00
	VV	"I.NP"						
	VV				5,000			
	VV	Součet			5,000			
9	K	725000009R	Zednická výpomoc pro ZTI,ÚT,EL,VZT (sekání,drážky) vč.jejich zpětného zapravení,vč.odvozu,likvidace a poplatku za suť	hod	16,000	243,89		3 902,24
	VV	"I.NP - zásobníky na toaletní papír a dávkovače mýdla vestavné "						
	D	725	Zařizovací předměty					1 801,23
122	K	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	1,000	1 801,23		1 801,23



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty A,B,C

Úroveň 5:

2017/014-2-02B-2-1 - SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických instalací

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**15 806,50**

### Přípočty

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

713 - Izolace tepelné

721 - Vnitřní kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

725 - Zařizovací předměty

15 650,00

726 - Instalační prefabrikáty

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

M46 - Zemní práce při montážích

713 - Izolace tepelné

721 - Vnitřní kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

725 - Zařizovací předměty

156,50

726 - Instalační prefabrikáty



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A, B, C

Úroveň 5:

**2017/014-2-02B-2-1 - SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických instalací**

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje


Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>15 806,50</b>	
D		725	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>15 650,00</b>	
1	K	725000001R	Dávkovač tekutého mýdla nástěnný, matný nerez, 1100 ml - D+M	ks	3,000	1 585,00	4 755,00	
			1.NP					
					3,000			
			Součet		3,000			
2	K	725000002R	Zásobník na papírové ručníky nástěnný, matný nerez, uzamykatelný, pro 600 ks ručníků - D+M	ks	3,000	1 218,00	3 654,00	
			1.NP					
					3,000			
			Součet		3,000			
3	K	725000003R	Držák toaletního papíru nástěnný, matný nerez - D+M	ks	2,000	757,00	1 514,00	
			1.NP					
					2,000			
			Součet		2,000			
4	K	725000004R	Háček nerezový matný jednoduchý - D+M	ks	3,000	335,00	1 005,00	
			1.NP					
					3,000			
			Součet		3,000			
5	K	725000005R	WC souprava nerez lesk, plastový kartáč - D+M	ks	2,000	1 050,00	2 100,00	
			1.NP					
					2,000			
			Součet		2,000			
6	K	725000006R	Drátěný koš na použité papírové ručníky nástěnný, komaxit - D+M	ks	3,000	874,00	2 622,00	
			1.NP					
					3,000			
			Součet		3,000			
D		725	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>156,50</b>	
72	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1,000	156,50	156,50	





## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vystavba areálu ÚO a ODP Chrudim  
Objekt: 2017/014-2 - Vystavba areálu ÚO a ODP Chrudim  
Soupis: 2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A, B, C  
Úroveň B:

### 2017/014-2-02C-2-1 - SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických instalací

Místo: Chrudim  
Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje  
Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018  
Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>120 304,13</b>
-------------------------------	-------------------

#### Přípočty

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	
713 - Izolace tepelné	
721 - Vnitřní kanalizace	
722 - Vnitřní vodovod	
724 - Strojní vybavení	
725 - Zařizovací předměty	119 113,00
726 - Instalační prefabrikáty	
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	
M46 - Zemní práce při montážích	
713 - Izolace tepelné	
721 - Vnitřní kanalizace	
722 - Vnitřní vodovod	
725 - Zařizovací předměty	1 191,13
726 - Instalační prefabrikáty	
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A, B, C

Úroveň 5:

**2017/014-2-02C-2-1 - SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických instalací**

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Kozelužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**120 304,13**

D	725	Zařizovací předměty					119 113,00	
1	K	725000001R	Dávkovač tekutého mýdla nástěnný, matný nerez, 1100 ml - D+M	ks	23,000	1 585,00	36 455,00	
	VV	"1.PP"			9,000			
	VV	"1.NP"			3,000			
	VV	"2.NP"			5,000			
	VV	"3.NP"			6,000			
	VV	Součet			23,000			
2	K	725000002R	Zásobník na papírové ručníky nástěnný, matný nerez, uzamykatelný, pro 600 ks ručníků - D+M	ks	19,000	1 218,00	23 142,00	
	VV	"1.PP"			5,000			
	VV	"1.NP"			3,000			
	VV	"2.NP"			5,000			
	VV	"3.NP"			6,000			
	VV	Součet			19,000			
3	K	725000003R	Háček nerezový matný jednoduchý - D+M	ks	17,000	757,00	12 869,00	
	VV	"1.PP"			4,000			
	VV	"1.NP"			4,000			
	VV	"2.NP"			4,000			
	VV	"3.NP"			5,000			
	VV	Součet			17,000			
4	K	725000004R	Háček nerezový matný jednoduchý hranatý - D+M	ks	39,000	335,00	13 065,00	
	VV	"1.PP"			15,000			
	VV	"1.NP"			4,000			
	VV	"2.NP"			12,000			
	VV	"3.NP"			8,000			
	VV	Součet			39,000			
5	K	725000005R	WC souprava nerez lesk, plastový kartáč - D+M	ks	17,000	1 050,00	17 850,00	
	VV	"1.PP"			4,000			
	VV	"1.NP"			4,000			
	VV	"2.NP"			4,000			
	VV	"3.NP"			5,000			
	VV	Součet			17,000			
6	K	725000006R	Drátěný koš na použité papírové ručníky nástěnný, komaxit - D+M	ks	18,000	874,00	15 732,00	
	VV	"1.PP"			5,000			
	VV	"1.NP"			3,000			
	VV	"2.NP"			5,000			
	VV	"3.NP"			5,000			
	VV	Součet			18,000			
D	725	Zařizovací předměty					1 191,13	
123	K	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	1,000	1 191,13	1 191,13	



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-04 - SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E

Úroveň 4:

**2017/014-2-04-2-1 - SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací**

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**9 929,31**

### Přípočty

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

713 - Izolace tepelné

721 - Vnitřní kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

724 - Strojní vybavení

725 - Zařizovací předměty

9 831,00

726 - Instalační prefabrikáty

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

M46 - Zemní práce při montážích

713 - Izolace tepelné

721 - Vnitřní kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

724 - Strojní vybavení

725 - Zařizovací předměty

98,31

726 - Instalační prefabrikáty



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vystavba areálu ÚO a OOP Chrudim  
 Objekt: 2017/014-2 - Vystavba areálu ÚO a OOP Chrudim  
 Soupis: 2017/014-2-04 - SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E  
 Úroveň 4:

## 2017/014-2-04-2-1 - SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací

Místo: Chrudim Datum: 22.03.2018  
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.  
 Úchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**9 929,31**

D		725	Zařizovací předměty						9 831,00
1	K	725000001R	Dávkovač tekutého mýdla nástěnný, matný nerez, 1100 ml - D+M	ks	2,000	1 585,00	3 170,00		
			"1.NP"			2,000			
			Součet			2,000			
2	K	725000002R	Zásobník na papírové ručníky nástěnný, matný nerez, uzamykatelný, pro 600 ks ručníků - D+M	ks	2,000	1 218,00	2 436,00		
			"1.NP"			2,000			
			Součet			2,000			
3	K	725000003R	Držák toaletního papíru nástěnný, matný nerez - D+M	ks	1,000	757,00	757,00		
			"1.NP"			1,000			
			Součet			1,000			
4	K	725000004R	Háček nerezový matný jednoduchý - D+M	ks	2,000	335,00	670,00		
			"1.NP"			2,000			
			Součet			2,000			
5	K	725000005R	WC souprava nerez lesk, plastový kartáč - D+M	ks	1,000	1 050,00	1 050,00		
			"1.NP"			1,000			
			Součet			1,000			
6	K	725000006R	Drátěný koš na použité papírové ručníky nástěnný, komaxit - D+M	ks	2,000	874,00	1 748,00		
			"1.NP"			2,000			
			Součet			2,000			
D		725	Zařizovací předměty						98,31
74	K	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	1,000	98,31	98,31		



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-05 - SO 05-Objekt kynologie-F

Úroveň 4:

**2017/014-2-05-2-1 - SO 05-obj.F-Zařízení zdravotně technických instalací**

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**12 751,25**

### Přípočty

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

713 - Izolace tepelné

721 - Vnitřní kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

725 - Zařizovací předměty

12 625,00

726 - Instalační prefabrikáty

733 - Rozvod potrubí

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

M46 - Zemní práce při montážích

713 - Izolace tepelné

721 - Vnitřní kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

725 - Zařizovací předměty

126,25

726 - Instalační prefabrikáty



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚD a OOP Chrudim  
 Objekt: 2017/014-2 - Výstavba areálu ÚD a OOP Chrudim  
 Soupis: 2017/014-2-05 - SO 05-Objekt kynologie-F  
 Úroveň 4:

## 2017/014-2-05-2-1 - SO 05-obj.F-Zařízení zdravotně technických instalací

Místo: Chrudim  
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje  
 Úchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018  
 Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>12 751,25</b>		
D	725	<b>Zařizovací předměty</b>					<b>12 625,00</b>		
1	K	725000001R	Dávkovač tekutého mýdla nástěnný, matný nerez, 1100 ml - D+M	ks	3,000	1 585,00	4 755,00		
	W		"1.NP"						
	W				3,000				
	W		Součet		3,000				
2	K	725000002R	Zásobník na papírové ručníky nástěnný, matný nerez, uzamykatelný, pro 600 ks ručníků - D+M	ks	2,000	1 218,00	2 436,00		
	W		"1.NP"						
	W				2,000				
	W		Součet		2,000				
3	K	725000003R	Držák toaletního papíru nástěnný, matný nerez - D+M	ks	1,000	757,00	757,00		
	W		"1.NP"						
	W				1,000				
	W		Součet		1,000				
4	K	725000004R	Háček nerezový matný jednoduchý - D+M	ks	3,000	335,00	1 005,00		
	W		"1.NP"						
	W				3,000				
	W		Součet		3,000				
5	K	725000005R	WC souprava nerez lesk, plastový kartáč - D+M	ks	1,000	1 050,00	1 050,00		
	W		"1.NP"						
	W				1,000				
	W		Součet		1,000				
6	K	725000006R	Drátěný koš na použité papírové ručníky nástěnný, komaxit - D+M	ks	3,000	874,00	2 622,00		
	W		"1.NP"						
	W				3,000				
	W		Součet		3,000				
D	725	<b>Zařizovací předměty</b>					<b>126,25</b>		
67	K	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	1,000	126,25	126,25		

