

Změnový list číslo 37**Identifikace akce**

Název akce:	IROP - Vystavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Číslo akce SMVS:	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003564 - část 1
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Zhotovitel:	Společnost Chrudim KŘ PČR M+Z, vedoucí společník Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8
Projektant:	KB projekt s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín

Předmět změnového listu

Změna dveří v 1.NP

Část díla dotčená změnovým listem

SO 02 - Administrativní objekt-A

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Chodba 1.12 a schodiště 1.13 jsou odděleny dveřmi 122.

Nové řešení :

Dveře se nebudou dodávat.

Zdůvodnění změny :

Požadavek uživatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Bude doplněno v PD skutečného provedení.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD č.33, bod 33/2, ze dne 28.11.2019

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: není

Vliv na kvalitu díla: není

Vliv na cenu: snížení o 107 641,01 Kč bez DPH


Přípocčty k ceně díla bez DPH:	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-107 641,01 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-107 641,01 Kč
DPH	-22 604,61 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-130 245,62 Kč

Přílohy: položkový rozpočet změny č.37

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za technický dozor investora:




Renata Kaňková, náměstek ředitele KRP pro ekonomiku

Datum :

13. 05. 2020

KAŇKOVÁ Renata
 Digitálně podepsal
 KANĀKOVÁ Renata
 Datum: 2020.05.15
 10:02:01 +02'00'



Digitálně
 podepsal
 Datum:
 2020.05.13
 16:22:04 +02'00'



Digitálně
 podepsal
 Datum:
 2020.05.11
 20:10:13 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Místo: Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Uchozeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-107 641,01	-130 245,62	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	-107 641,01	-130 245,62	STA
2017/014-2-01	SO 01-Příprava území			Soupis
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty-A,B,C	-107 641,01	-130 245,62	Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A	-107 641,01	-130 245,62	Soupis
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj. A-Architektonické a stavebně-technické řešení	-107 641,01	-130 245,62	Soupis
2017/014-2-02A-2	SO 02-obj. A-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-1	SO 02-obj. A-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02A-2-2	SO 02-obj. A-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-3	SO 02-obj. A-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02A-2-4	SO 02-obj. A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02B	SO 02-Administrativní objekt B			Soupis
2017/014-2-02B-1	SO 02-obj. B-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02B-2	SO 02-obj. B-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-1	SO 02-obj. B-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02B-2-2	SO 02-obj. B-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-3	SO 02-obj. B-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02B-2-4	SO 02-obj. B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/043-2-02C	SO 02-Administrativní objekt C			Soupis
2017/014-2-02C-1	SO 02-obj. C-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02C-2	SO 02-obj. C-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-1	SO 02-obj. C-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02C-2-2	SO 02-obj. C-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-3	SO 02-obj. C-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02C-2-4	SO 02-obj. C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C-2-5	SO 02-obj. C-Měření a regulace			Soupis
2017/014-2-03	SO 03-Mytí vozidel-D			Soupis
2017/014-2-03-1	SO 03-obj. D-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/043-2-03-2	SO 03-obj. D-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-1	SO 03-obj. D-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-03-2-2	SO 03-obj. D-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-3	SO 03-obj. D-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-03-2-4	SO 03-obj. D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-04	SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E			Soupis
2017/014-2-04-1	SO 04-obj. E-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-04-2	SO 04-obj. E-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-1	SO 04-obj. E-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-04-2-2	SO 04-obj. E-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-3	SO 04-obj. E-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-04-2-4	SO 04-obj. E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-05	SO 05-Objekt kynologie-F			Soupis
2017/014-2-05-1	SO 05-obj. F-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis



2017/014-2-05-2	SO 02-obj.F-Technika prostředí staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-1	SO 05-obj.F-Zařízení zdravotně technických instalací	Soupis
2017/014-2-05-2-2	SO 05-obj.F-Zařízení pro vytápění staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-3	SO 05-obj.F-Zařízení vzduchotechniky	Soupis
2017/014-2-05-2-4	SO 05-obj.F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-06	SO 06-Přeložka vodovodu	Soupis
2017/014-2-07	SO 07-Připojka vodovodu	Soupis
2017/014-2-08	SO 08-Připojka kanalizace	Soupis
2017/014-2-09	SO 09-Připojka teplovodu	Soupis
2017/014-2-10	SO 10-Připojka nn	Soupis
2017/014-2-11	SO 11-Venkovní areálové osvětlení	Soupis
2017/014-2-12	SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn	Soupis
2017/014-2-13	SO 13-Zpevněné plochy,oplocení,sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-13-1	SO 13-Zpevněné plochy	Soupis
2017/014-2-13-2	SO 13-Oplocení	Soupis
2017/014-2-13-3	SO 13-Sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-PS01	PS 01-Motorgenerátor	Soupis
2017/014-2-PS02	PS 02-Technologie výdejny jídel	Soupis
2017/014-2-PS05	PS 05-Benzinová stanice	Soupis
2017/014-2-VON	Vedlejší a ostatní náklady	Soupis



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-107 641,01

Odpočty

HSV - Práce a dodávky HSV

-107 641,01

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svíslé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

714 - Akustická a protiotřesová opatření

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

-107 641,01

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry


784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr.zařiz., sklad. zař. a vah

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C
 Úroveň 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-107 641,01	
Odpočty								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-107 641,01	
D	767		Konstrukce zámečnické				-107 641,01	
338	K	767-122	122-AL dveře vnitřní 1100/2200mm-celoproskl.,bezp.sklo,kování,zárubeň,elektromotorický samozamykací zámeček madlo-D+M(viz zámečnick)	ks	-1,000	106 491,01	-106 491,01	
			<small>Parametra k položce: příný podst.viz.vopis zámečnick zakázaní dle vyhl.398/2009 Sb.</small>					
389	K	9987672-01	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 12 do 24 m	ks	-0,005	230 000,00	-1 150,00	

Parametra k souboru cen:
 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají i tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci, t. j. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vypočítává náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 2. Přijímá se cenám -7181 pro přesun prováděný bez povzdání mechanizace, tj. se zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

