

**Změnový list číslo 41****Identifikace akce**

Název akce:	IROP - Výstavba areálu Uzemního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003564 - část 1
Číslo akce SMVS:	014V12100 7014
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Zhotovitel:	Společnost Chrudim KŘ PČR M+Z, vedoucí společník Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8
Projektant:	KB projekt s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín

**Předmět změnového listu**

Vlajkové stožáry

**Část díla dotčená změnovým listem**

SO 13 - oplocení

**Popis změny, popis technického řešení****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

S vlajkovými stožáry nebylo uvažováno.

**Nové řešení :**

Na stěně oplocení za objektem čerpací stanice budou umístěny 3 ks vlajkových stožárů. Stožáry budou hliníkové segmentové s vnějším vedením lanka, plastovou hlavicí, provazovým vedením a pevnou patkou ukotvenou do stěny.

**Zdůvodnění změny :**

Požadavek uživatele.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Bude doplněno v PD skutečného provedení.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

Zápis z KD č.36, bod 36/5, ze dne 22.1.2020

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: není

Vliv na kvalitu díla: není

Vliv na cenu: navýšení o 36 245,70 Kč bez DPH

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>36 245,70 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>36 245,70 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>7 611,60 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>	<b>43 857,30 Kč</b>

Přílohy: položkový rozpočet změny č.41

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za technický dozor investora:

Renata Kaňková, náměstek ředitele KRP pro ekonomii

Datum: 13. 02. 2020

**KAŇKOVÁ**  
**Renata**Digitálně podepsal  
KAŇKOVÁ Renata  
Datum: 2020.05.15  
10:06:21 +02'00'Digitálně  
podepsalDatum:  
2020.05.13  
16:27:45 +02'00'Digitálně  
podepsalDatum:  
2020.05.11  
20:11:51 +02'00'

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Místo: Chrudim

Datum: 22.03.2018

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant: KB projekt, s.r.o.


Účastník: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>36 245,70</b>	<b>43 857,30</b>	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	36 245,70	43 857,30	STA
2017/014-2-01	SO 01-Příprava území			Soupis
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty-A,B,C			Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A			Soupis
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02A-2	SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-1	SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02A-2-2	SO 02-obj.A-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-3	SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02A-2-4	SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02B	SO 02-Administrativní objekt B			Soupis
2017/014-2-02B-1	SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02B-2	SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-1	SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02B-2-2	SO 02-obj.B-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-3	SO 02-obj.B-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02B-2-4	SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/043-2-02C	SO 02-Administrativní objekt C			Soupis
2017/014-2-02C-1	SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02C-2	SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-1	SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02C-2-2	SO 02-obj.C-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-3	SO 02-obj.C-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02C-2-4	SO 02-obj.C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C-2-5	SO 02-obj.C-Měření a regulace			Soupis
2017/014-2-03	SO 03-Mytí vozidel-D			Soupis
2017/014-2-03-1	SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/043-2-03-2	SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-1	SO 03-obj.D-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-03-2-2	SO 03-obj.D-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-3	SO 03-obj.D-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-03-2-4	SO 03-obj.D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis





2017/014-2-04	SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E			Soupis
2017/014-2-04-1	SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-04-2	SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-1	SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-04-2-2	SO 04-obj.E-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-3	SO 04-obj.E-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-04-2-4	SO 04-obj.E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-05	SO 05-Objekt kynologie-F			Soupis
2017/014-2-05-1	SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-05-2	SO 02-obj.F-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-05-2-1	SO 05-obj.F-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-05-2-2	SO 05-obj.F-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-05-2-3	SO 05-obj.F-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-05-2-4	SO 05-obj.F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-06	SO 06-Přeložka vodovodu			Soupis
2017/014-2-07	SO 07-Připojka vodovodu			Soupis
2017/014-2-08	SO 08-Připojka kanalizace			Soupis
2017/014-2-09	SO 09-Připojka teplovodu			Soupis
2017/014-2-10	SO 10-Připojka nn			Soupis
2017/014-2-11	SO 11-Venkovní areálové osvětlení			Soupis
2017/014-2-12	SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn			Soupis
2017/014-2-13	SO 13-Zpevněné plochy, oplocení, sadové úpravy	36 245,70	43 857,30	Soupis
2017/014-2-13-1	SO 13-Zpevněné plochy			Soupis
2017/014-2-13-2	SO 13-Oplocení	36 245,70	43 857,30	Soupis
2017/014-2-13-3	SO 13-Sadové úpravy			Soupis
2017/014-2-PS01	PS 01-Motorgenerátor			Soupis
2017/014-2-PS02	PS 02-Technologie výdejny jídel			Soupis
2017/014-2-PS05	PS 05-Benzinová stanice			Soupis
2017/014-2-VON	Vedlejší a ostatní náklady			Soupis



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-13 - SO 13-Zpevnění plochy,oplocení,sadové úpravy

Úroveň 3:

**2017/014-2-13-2 - SO 13-Oplocení**

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**36 245,70**

**Přípočty**

**HSV - Práce a dodávky HSV**

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot


**PSV - Práce a dodávky PSV**

**36 245,70**

767 - Konstrukce zámečnické

**36 245,70**

783 - Dokončovací práce - nátěry



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-13 - SO 13-Zpevněné plochy, oplocení, sadové úpravy

Úroveň 3:

**2017/014-2-13-2 - SO 13-Oplocení**

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>36 245,70</b>	
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>36 245,70</b>	
D	767		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>36 245,70</b>	
1	K	767-04 R	Stožár vlnjak hliníkový segmentový s vnějším vedením lanka	ks	3,000	11 730,00	35 190,00	nová položka
P			<small>Popisná k položce: Hliníkové vlnované roury, zlistová hlávky, provazové vedení, první patka, kotvení do stěny oplocení podnik</small>					
27	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,000	351,90	1 055,70	SoD

