



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1/2/20/04

Schváleno v RM Chrudim dne 27. 04. 2020 pod číslem R/162/2020

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. OIN/000044/2018/DIL

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim**

IČO 00270211
DIČ CZ00270211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 469 657 120
Zdeněk Karas telefon: 469 657 124

Doručovací adresa: **MěÚ Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim**
(dále jen *objednatel*)

1.2 Zhotovitel:

Název: **Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA**
Sídlo společnosti **MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové**
Doručovací adresa **MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové**

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních **Martin Žitek, jednatel společnosti MATEX HK s.r.o.**
b) technických
c) realizace
d) stavbyvedoucí
e) odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby
f) odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby

Telefon: 495 401 592
E-mail: info@matex.org
IČ: --- DIČ: ---
Číslo účtu: 115-8732520227/0100

Společník 1, správce

Sídlo: **Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové**
Zastoupený: **panem Martinem Žítkem, jednatelem**
IČ: 259 68 807
DIČ: CZ25968807
Spisová značka: **C 18080 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. května 2002**

Společník 2

Sídlo: **Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1**
Zastoupený: **ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci**
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Spisová značka: **B 1561 vedená u Městského soudu v Praze ze dne 4. května 1992**

(dále jen *zhotovitel*)



Stavba: „Terminál veřejné dopravy v Chrudimi“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000044/2018/DIL ze dne 07.02.2019, akce „Terminál veřejné dopravy v Chrudimi“.

1.1

Článek 2. Předmět plnění

Doplňuje se bod 2.16, který zní:

Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby a po odkrytí původně skrytých konstrukcí, je třeba uzavřít dodatek č. 4 SOD, který vyřeší následující práce a dodávky: Ze statických důvodů je nutné oproti původní PD vyztužit konstrukci budovaného oplocení ocelovými vzpěrami a kotvením žulových bloků roxory. Dále je z architektonických i technických důvodů nutné nahradit více stávajících kulatých poklopů kanalizačních šachet za nové, zadlažďovací a doplnit obruby na rozhraní nové žulové dlažby a nové zámkové dlažby na pozemku Epique. Z architektonických důvodů je navrženo nahrazení vodorovného dopravního značení vyhrazených stání (krom stání pro vozíčkáře, kde to z legislativních důvodů není možné), za kortenové cedulky s vypálenými (vyříznutými) písmeny a znaky, které budou umístěny na obrubách, či na přilehlé rampě. Vzhledem ke stávajícímu technickému stavu kabelového objektu SŽDC bylo rozhodnuto o přespojování kabelů do nového pilíře s tím, že stávající kabelový objekt bude odstraněn. Dodatkem č. 4 dále dochází k doplnění stromů a jejich ochran, z důvodu zajištění souladu výkazu výměr s projektovou dokumentací. Na základě dohody s Technickými službami Chrudim 2000 spol. s r.o. nebude proveden rezervní kabel pro parkovací hodiny, neboť i kdyby v budoucnu došlo k osazení parkovacích hodin, lze zvolit běžně používanou variantu se solárním nabíjením. Podrobnosti viz příloha.



2.1

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

| | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena vč. DPH |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Původní sjednaná cena | 51 740 834,95 Kč | 10 865 575,34 Kč | 62 606 410,29 Kč |
| Snížení způsobilých hlavních výdajů dle bodu 2.14. dodatku č. 2 | -230 841,78 Kč | -48 476,77 Kč | -279 318,55 Kč |
| Zvýšení ceny o nezpůsobilé výdaje dle bodu 2.14. dodatku č. 2 | 255 431,14 Kč | 53 640,54 Kč | 309 071,68 Kč |
| Snížení způsobilých výdajů dle bodu 2.15. dodatku č. 3 | - 128 728,49 Kč | -27 032,98 Kč | -155 761,47 Kč |
| Snížení nezpůsobilých výdajů dle bodu 2.15. dodatku č. 3 | - 74 745,00 Kč | -15 696,45 Kč | -90 441,45 Kč |
| Zvýšení ceny o nezpůsobilé výdaje dle bodu 2.15. dodatku č. 3 | 384 705,54 Kč | 80 788,16 Kč | 465 493,70 Kč |
| Snížení způsobilých výdajů dle bodu 2.16. dodatku č. 4 | - 11 920,00 Kč | - 2 503,20 Kč | -14 423,20 Kč |
| Snížení nezpůsobilých výdajů dle bodu 2.16. dodatku č. 4 | - 242 299,68 Kč | - 50 882,933 Kč | - 293 182,613 Kč |
| Zvýšení ceny o nezpůsobilé výdaje dle bodu 2.16. dodatku č. 4 | 361 752,41 Kč | 75 968,00 Kč | 437 720,416 Kč |
| Celková smluvní cena | 52 054 189,09 Kč | 10 931 379,71 Kč | 62 985 568,80 Kč |

Pozn.: Veškeré vícepráce dle bodu 2.16. dodatku č. 4 smlouvy o dílo jsou nezpůsobilými výdaji, a to bez ohledu na označení v jednotlivých listech přílohy.



3. Závěrečná ustanovení dodatku č. 4:

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000044/2018/DIL ze dne 07.02.2019 zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.3 Tento dodatek č. 4 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 3.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne 15. 05. 2020

V Hradci Králové dne 11. 05. 2020

Za objednatele:

Ing. František Jírák, MBA
starosta města

MĚSTO
CHRUDIM

Za zhotovitele:

Martin Jírák
jednatel společnosti MATEX HK s.r.o.
společník 1 nebo správce společnosti „Společnost
Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA“

Ředitel závodu Čechy východ EUROVIA CS, a.s.,
dle plné moci
společník 2 společnosti „Společnost Terminál
Chrudim MATEX + EUROVIA“

EUROVIA
VINNICE

EUROVIA CS, s.s.
odštěpný závod oblast Čechy východ
závod Hradec Králové
Platnická 408, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274984, DIČ: CZ45274924