

Dodatek č. 1

příkazní smlouvy uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové**

se sídlem: Hradební 1029, 500 03 Hradec Králové

IČO 150 62 848

DIČ CZ 15062848

zástupce PaedDr. Pavel Jankovský

dále jako „příkazce“ a

Příkazník **INGARA, s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou oddíl C, vložka 40469

se sídlem Veverkova 1218, Hradec Králové 500 02

IČO 065 53 044

DIČ CZ06553044

zastoupený Ing. Alešem Řadou, jednatelem společnosti

dále jako „příkazník“; příkazce a příkazník společně také jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 8. 2019 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem **Snížení energetické náročnosti budovy SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové, Hradecká 647/1a – zajištění výkonu TDS a BOZP** (dále jen „veřejná zakázka“), příkazní smlouvu (dále jako „příkazní smlouva“ nebo „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy spočívající ve změně způsobu fakturace dle článku 2 tohoto dodatku, přičemž se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy obdobně dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2 Předmět dodatku

1. Článek 7 odstavce 4–7 smlouvy se ruší a nahrazují se následujícím zněním:
 4. *Cena dle odst. 1 bude hrazena na základě dílčích faktur za každé kalendářní čtvrtletí a na základě konečné faktury. Dílčí faktury budou příkazníkem vystavovány po ukončení každého kalendářního čtvrtletí, a to na částku odpovídající odvedeným pracím za fakturované kalendářní čtvrtletí, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny uvedené v odst. 1 a zaslány příkazci vždy nejpozději do 14. dne po konci každého kalendářního čtvrtletí.* Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny dle odst. 1 je příkazník oprávněn vystavit nejprve dne, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění.
 5. *Dílčí faktury doručí příkazník příkazci vždy nejpozději do 14. dne po konci každého kalendářního čtvrtletí. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního čtvrtletí (tj. 31. 3.; 30. 6.; 30. 9.; 31. 12.), v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené*

faktury musí být odsouhlaseny příkazcem.

6. *Pokud v průběhu výstavby díla dojde k pozastavení prací či dodávek ve smyslu článku 8 odst. 8 této smlouvy, příkazník nebude oprávněn za dobu tohoto pozastavení vystavit dílčí fakturu za kalendářní čtvrtletí vztahující se k činnostem na pozastavených pracích či dodávkách.*
 7. *V případě ukončení této smlouvy dle čl. 11 bude faktura za poslední kalendářní čtvrtletí či jeho poměrnou část vystavena do 14 dnů ode dne účinnosti ukončení této smlouvy. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je pak poslední den výkonu fakturovaných činností.*
2. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku tři stejnopisy obdrží objednatel, jedno příkazník.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

Za příkazce v Hradci Králové dne 15.05.2020

Za příkazníka v Hradci Králové dne

.....

.....

PaedDr. Pavel Jankovský

Ing. Aleš Řada

ředitel

jednatel společnosti