

DODATEK č. 1


ke smlouvě o dílo s názvem „SLZ PP – Pelléova 19 - výměna zářivkový těles“
evidovanou pod Čj.: PPR-10081-5/ČJ-2020-990656
ze dne 10.03.2020 (dále jen smlouva)

Smluvní strany

objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem:	Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO:	00007064
DIČ:	CZ00007064
zastoupen:	Kateřina Benešová, zástupkyně vedoucího odboru nemovitého majetku správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky
Příjemce faktury:	Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6
ID datové schránky:	gs9ai55
bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
telefonní číslo:	
mob. tel.:	
e-mail:	

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	AMT Zbraslavská stavební s.r.o.
se sídlem:	Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
IČO:	25674552
DIČ:	CZ25674552
zastoupen:	Bc. Martinou Paškovou nar. 4. 2. 1989 na základě plné moci
ID datové schránky:	3rzdqfw
bankovní spojení:	ČS a.s.
číslo účtu:	
kontaktní osoba:	
telefonní číslo:	
e-mail:	

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 60163
(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na vícepracích, a to na základě odsouhlaseného změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, v důsledku čeho se v souladu s ust. čl. IX odst. 3 smlouvy dohodly i na uzavření tohoto dodatku, kterým se smlouva mění následovně:

(1) Text odstavce 2. čl. II. smlouvy se doplňuje o text, který zní: „Blíže specifikace dodatečných stavebních prací (víceprací) a použitého materiálu jsou uvedeny v oceněném položkovém výkazu výměr zpracovaném zhotovitelem dne 11. 5. 2020, který je přílohou dodatku č. 1.“

(2) Odstavec 4. článku III. smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní: „Termín provedení díla je do pěti (5) týdnů od účinnosti této smlouvy. O předání a převzetí řádně dokončeného díla bude zpracován předávací protokol, který bude odsouhlasen a podepsán kontaktními osobami objednatele a zhotovitele uvedenými v čl. I této smlouvy.“

(3) Odstavec 1. článku IV. smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní: „Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli **cenu díla ve výši, která nepřekročí 213 017,- Kč bez DPH, tj. 257 750,57 Kč včetně DPH**, při sazbě DPH ve výši 21%.“

(4) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

(5) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.

(6) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).

(7) Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku č. 1 odpovídá jejich vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: oceněný položkový výkaz výměr dodatečných stavebních prací.

V Praze dne 15-05-2020

za objednatele:

MINISTERSTVO VNITRA ČR
Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení



Kateřina Benešová
zástupkyně vedoucího ONM SLZ PP ČR

V Praze dne 15.5.2020

za zhotovitele: **AMT Zbraslavská stavební s.r.o.**

Kaprova
Staré Město, 110
IČO: 2567



AMT Zbraslavská stavební s.r.o.
Bc. Martina Pašková, zmocněnec

Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv	
ID verze zápisu v registru smluv	
Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní dokument veden v modulu „Systém správy dokumentů“ resortního EKIS	
Jméno, OeČ, podpis	

AMT Zbraslavská stavební s.r.o.

Kaprova 42/14
110 00 Praha 1
Česká republika

IČ: 25674552
DIČ: CZ25674552

e-mail:



Cenová nabídka

CN20200012

Odběratel

Česká republika - Ministerstvo vnitra - Nad Štolou
936/3,17034,Praha 7

Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
P.O.BOX 6, Praha 5, 15005

Česká republika

IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064

Datum

vystavení: 11.05.2020
Platnost do: 25.05.2020

Platba: Převodem

Bankovní účet

130691399

IBAN: CZ34 0800 0000 0001 3069 1399

Kód banky

0800

SWIFT: GIBACZPX

Vícepráce Pelléova 19 - výměna zářivkových těles PPR-10081-5/ČJ-2020-990663-MR1

Označení dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Výměna vypínače	15,0000	ks	400,0000	21	6 000,00	1 260,00	7 260,00
Pohybové čidlo včetně montáže	12,0000	ks	1 400,0000	21	16 800,00	3 528,00	20 328,00
Zaslepení a propojení schodišťových vypínačů	12,0000	ks	150,0000	21	1 800,00	378,00	2 178,00
LED Panel 60x60/40W, montáž do podhledu	4,0000	ks	2 188,0000	21	8 752,00	1 837,92	10 589,92
Instalační materiál	1,0000	kpl	400,0000	21	400,00	84,00	484,00
Provozní režie	1,0000	kpl	1 250,0000	21	1 250,00	262,50	1 512,50

	Základ	Výše DPH	Celkem
Základní sazba	35 002,00	7 350,42	42 352,42
CELKEM	35 002,00	7 350,42	42 352,42

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě: 42 352,42 Kč

AMT Zbraslavská stavební s.r.o.
Kaprova 42/14
Staré Město, 110 00
IČO: 256745

