

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 2.3.2020

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb.

čl. I

Smluvní strany

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 11, 110 00 Praha 1

IČ: 000 64 581

DIČ: CZ00064581

Zhotovitel:

Karel Musílek

se sídlem: V Brance 82, 252 17 Tachlovice

IČ: 624 64 451

DIČ: CZ7005154614

čl. II

Předmět plnění

2.1.. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce a dodávky na stavbě:

Oprava stávajícího sociálního zázemí nebytového prostoru v 1.NP

Provaznická 385/3, Praha 1 – Staré Město

2.2. Předmět **Dodatku díla** vznikl na základě dokončených bouracích prací, kdy byla zjištěna různá výška jednotlivých místností a velmi nestandardní řešení dozdivek za pohledovou stěnou, kde nerovnosti ve stěně dosahovaly rozdílu až 15cm. Vzhledem k omezeným rozměrům prostoru pro sociální zařízení budou tyto nerovnosti odstraněny osekáním a stěna srovnána předstěnou tl 70mm. Výška stropu bude sjednocena pohledem ze SDK.

čl. V

Odměna za dílo a její splatnost

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:	SOD	Dodatek č.1	SOD+Dodatek č.1
Nabídková cena bez DPH	1,407.392,93Kč	79.728,27Kč	1,478.121,20Kč
DPH 21%	295.552,52Kč	16.742,94Kč	299.905,46Kč
Nabídková cena vč. DPH	1,702.945,45 Kč	96.471,21Kč	1,729.026,66-Kč

Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti beze změny

V Praze dne: 20.4.2020

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele