

# DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo: 2020/3310/0012

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

## I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – místopředseda představenstva  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxxxxxx  
fax: xxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. xxxxxxxxxxxx – technický náměstek, Ing. xxxxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a  
podepisovat: Ing. xxxxxxxxxxxx – technický náměstek, Ing. xxxxxxxxxxxx – vedoucí technicko-  
investičního oddělení

**TDS – bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku**

2/ Zhotovitel: **KVIS Pardubice a.s.**  
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice  
společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435  
zastoupena: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva  
IČO: 46506934  
DIČ: CZ46506934  
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxxxxxx  
fax: xxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: [xxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxx)

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a  
podepisovat: Ing. xxxxxxxxxxxx, vedoucí výroby  
Ing. xxxxxxxxxxxx, stavitel

## II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na vícepracích, týkajících se prací na bourání stávajícího oplocení v trase vodovodu, zajištění provizorního oplocení pozemku celního úřadu po dobu 2 měsíců a dále zajištění geometrického plánu pro část vodovodu vedeného v pozemku celního úřadu.

#### IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

<b>Původní cena celkem bez DPH</b>	<b>1 226 077,41 Kč</b>
<b>Vícepráce bez DPH</b>	<b>29 416,00 Kč</b>
<b>Nová cena celkem bez DPH</b>	<b>1 255 493,41 Kč</b>

(slovy: jeden milion dvě stě padesát pět tisíc čtyři sta devadesát tři korun českých, 41 hal.)

Ostatní ustanovení základné Smlouvy o dílo ze dne 02. 03. 2020, nedotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

V Pardubicích dne ... ..

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Aleš Vavříčka**  
**místopředseda představenstva a ředitel**  
**Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**

.....  
**Ing. Pavel Jeništa**  
**předseda představenstva**  
**KVIS Pardubice a.s.**