

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo k provedení stavby č. j. SOALT/1777/2017/233**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“) uzavřený se zhotovitelem veřejné zakázky

„Novostavba budovy SOKA Louny“

### **I. Smluvní strany**

#### **Česká republika - Státní oblastní archiv v Litoměřicích**

se sídlem: Krajská 48/1, 412 01, Litoměřice

IČ: 70979464

DIČ: CZ70979464

bankovní spojení: ČNB, územní pracoviště ústředí Ústí nad Labem

číslo účtu:



zastoupený: **Mgr. Vítězslavem Liscem** – ředitelem Státního oblastního archivu v Litoměřicích

(dále jen „objednatel“)

a

#### **Subterra a.s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 45309612

DIČ: CZ45309612

zastoupená: **Ing. Petrem Kajerem**, ředitelem divize 2

zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, sp.zn. B 1383

jako společník 1 společnosti ve smyslu § 2716, občanského zákoníku označované jako „Společnost pro výstavbu nového archivu v Lounech: HOCHTIEF CZ & Subterra“ (dále jen „**Společnost**“), jejímž společníkem 2 je na základě smlouvy o společnosti ze dne 23. 08. 2019 společnost HOCHTIEF CZ a. s.

a

#### **HOCHTIEF CZ a. s.**

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

zastoupená: **Ing. Tomášem Korandou**, předsedou představenstva a  
**Jörgem Mathewem**, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6229

jako společník 2 Společnosti, jejímž společníkem 1 je na základě smlouvy o společnosti ze dne 23. 08. 2019 společnost S u b t e r r a a.s.

**Adresa pro zasílání korespondence zhotoviteli:**

S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

bankovní spojení zhotovitele:

číslo účtu zhotovitele:



(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

## II. Předmět dodatku

1. Z důvodů rozdílných charakteristik podloží oproti předpokladu projektové dokumentace pro provedení stavby vyhotovené společností SATER – PROJEKT s.r.o., Plynářská 671, 280 02 Kolín, IČO: 49615882 (dále jen „dokumentace“) a požadavku na ověření tepelné odezvy podloží provedením TRT testu, došlo k částečnému pozastavení prací na provedení vrtů, tak aby bylo možné na zbývajících vrtech provést a zohlednit výsledek TRT testu. Toto má vliv i na dokončení ležaté kanalizace, která je uložena nad soustavou vrtů.
2. Zhotovitel provedl písemný soupis změn, doplňků a rozšíření, zajistil odsouhlasení projektantem a předložil k odsouhlasení objednateli. Dle čl. III odst. 9 smlouvy se jedná o odůvodněnou změnu. V souladu se smlouvou o dílo podepsanou smluvními stranami dne 11. 2. 2020 a Protokolu o posouzení změn v průběhu stavby, číslo protokolu PZ001, ze dne 12. 5. 2020 se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo.

## V. Doba plnění

1. Článek V. Doba plnění, odst. 1, bod g) smlouvy se mění takto:

**„g) Uzlové body postupu provedení díla:**

- 1) Trafostanice-přeložka sítí, stavební úpravy: do 90 dní od předání a převzetí staveniště,
- 2) **Vrty, ležatá kanalizace: do 114 dní od předání a převzetí staveniště**
- 3) Nosná železobetonová konstrukce objektu: do 25. 09. 2020,
- 4) Střechy (skladba), přípojky: do 27. 12. 2020,
- 5) Opláštění: do 26. 01. 2021,
- 6) Dokončení stavebních prací: do 720 dní od předání a převzetí staveniště.“

## Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

1. Ostatní články smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 výtisk a zhotovitel 2 výtisky.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

V Litoměřicích dne

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Mgr. Vítězslav  
Lisec

Digitálně podepsal  
Mgr. Vítězslav Lisec  
Datum: 2020.05.13  
12:06:27 +02'00'

.....  
Mgr. Vítězslav Lisec  
ředitel Státního oblastního archivu

Ing. Petr  
Kajer

Digitálně podepsal  
Ing. Petr Kajer  
Datum: 2020.05.13  
12:20:29 +02'00'

.....  
Ing. Petr Kajer, ředitel Divize 2  
S u b t e r r a a.s.

ing. Tomáš  
Koranda

Digitálně podepsal  
ing. Tomáš  
Koranda  
Datum: 2020.05.14  
14:31:58 +02'00'

.....  
Tomáš Koranda, předseda představenstva  
HOCHTIEF CZ a. s.

Jörg  
Mathew

Digitally signed  
by Jörg Mathew  
Date: 2020.05.14  
11:48:07 +02'00'

.....  
Jörg Mathew, člen představenstva  
HOCHTIEF CZ a. s.