

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 009/2020/OR „Mohelnice, náměstí Kosmonautů, oprava veřejného osvětlení“

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.**Smluvní strany****Objednatel:****Město Mohelnice**

Se sídlem:

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Zastoupen:

Ing. Pavlem Kubou, starostou

IČ:

00303038

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:**ELEKTRO – FLEXI s.r.o.,**

Se sídlem:

U Kapličky 21, 783 49 Lutín

zastoupená :

Petr Galda, jednatel

IČ:

28602340

DIČ:

CZ28602340

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

2.**Předmět dodatku**

Dne 24. 01. 2020 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Mohelnice, náměstí Kosmonautů, oprava veřejného osvětlení“.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu snížení rozsahu předmětu díla. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku II. Předmět smlouvy a článku IV. Cena díla takto:

- a) článek II. Předmět díla se upravuje tak, že předmět smlouvy se upravuje o méněpráce uvedené v příloze tohoto dodatku,
- b) článek IV. odst. 1 Cena díla nově zní:

Celková cena se skládá:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
Cena za dílo dle smlouvy	1 088 021,00Kč	228 484,00Kč	1 316 505,00Kč
Cena dle dodatku č. 1	-145 883,00Kč	-30 635,00Kč	-176 518,00Kč
Cena za dílo včetně dodatku č. 1	942 138,00Kč	197 849,00Kč	1 139 987,00Kč

3. Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

V Mohelnici dne

15.05.2020



za objednatele

Ing. Pavel Kuba, starosta



V Lutíně dne


15.5.2020

ELEKTRO
U KAPLIČKY
IČ: 286 02 34
www.e



za zhotovitele

Petr Galda, jednatel



Rekapitulace

3 Materiál+dodávky

Součet dle C21M	-65 370,85 Kč
Součet dle C21M	-33 993,60 Kč
Přirážka na podružný materiál	-715,54 Kč
Revizní zpráva	-9 250,00 Kč

7 zemní práce

Součet dle C46M	-36 553,01 Kč
-----------------	---------------

Celkem méněpráce bez DPH	-145 883,00 Kč
---------------------------------	-----------------------

Popis položky-montáže	M.J.	Množství	Jednotková cena (bez DPH)	Nosný materiál celkem	Montáž celkem
Součást rozpočtu a výkazu výměr je celá PD					
Nosný materiál					
Sadový stožár typu SB5, dvakrát osazené bezpaticové, typ	ks	-1	3 155,00	-3 155,00	
velikost SB5, L=5,8m, v zemi 0,8m,					
žárově zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až					
0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976					
Sadový stožár typu SB6, dvakrát osazené bezpaticové, typ	ks	-2	3 456,00	-6 912,00	
velikost SB6, L=7m, v zemi 1m,					
žárově zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až					
0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976					
Silniční-sadový stožár typu SB7, dvakrát osazené bezpaticové, typ	ks	-2	4 233,00	-8 466,00	
velikost SB7, L=8m, v zemi 1m,					
žárově zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až					
0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976					
Silniční-stožár typu DOS 90-VS, 2x osazený (3 trubky)	ks	-1	6 399	-6 399,00	
velikost 10,3m, 1,5m v zemi					
žárově zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až					
0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976					
Svorkovnice SR 951 Uni 20	ks	-6	100,00	-600,00	
Elektrovýzbroj stožáru	ks	-6	400,00	-2 400,00	
kabel CYKY-J 4x16	m	-194	143,20	-27 780,80	
CYKY-J 3*2.5(C)	m	-41	13,50	-553,50	
Trubka KOPOFLEX pr.90mm/110/	m	-27	42,30	-1 142,1	
Trubka KOPOFLEX pr.63mm volný terén, chodník	m	-94	25,40	-2 387,6	
drat FeZn10mm 0.7kg=m,1kg=1,6m (36m)	kg	-16,8	30,00	-504,00	
Svorka SR03	ks	-14,0	16,10	-225,40	
Koncovka pro kabely EPKT 0015 (4-35mm2)	ks	-14,0	233,00	-3 262,00	
Výstražná fólie š.25	m	-79,0	3,55	-280,5	
kabelový stítek	ks	-14,0	4,50	-63,0	
poplatek za likvidaci svítidla	ks	-31,0	20,00	-620,0	

poplatek za likvidaci světelného zdroje (zářivky, výbojky)	ks	-31,0	20,00	-620,0	
Součet dle C21M				-65 370,9	0,0
Popis položky-montáže	M.J.	Množství	Jednotková cena (bez DPH)	Nosný materiál celkem	Montáž celkem
Montáže					
Montáž osv. stožáru sad. ocelového	ks	-12	920,00		-11 040,0
Montáž stožár osvětlení ostatní ocelový samostatně stojící do 12m	ks	-6	1 150,00		-6 900,0
Montáž elektrovýzbroje stožáru - 1 okruh, kpl.	ks	-6	355,00		-2 130,0
Montáž venk. svítidla sadového	ks	-12	220,00		-2 640,0
Montáž drátu FeZn do 10mm ² v zemi	m	-36	30,00		-1 080,0
Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	-41	28,80		-1 180,8
Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV 4x16mm ²	m	-194	33,00		-6 402,0
Ukončení kabelů do 1 kV celoplastových koncovkou kse do 3x25, do 4x16 mm ²	ks	-12	133,00		-1 596,0
Montáž štítku kabelového průběžného	ks	-14	6,20		-86,8
Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm ² smršťovací záklopkou	ks	-6	123,00		-738,0
Převedení pasportu do dig. systému města	ks	-1	200,00		-200,0
Součet dle C21M				0,0	-33 993,6



Poř čís	Položka	Popis položky-montáže Zemní práce	M.J.	Množ.	Jednotková cena (bez DPH)	Nosný materiál celkem	Montáž celkem
3	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	ks	-3	344,13		-1032,39
4	460070543	Hloubení nezapažených jam pro základy silničních stožárů výložníkových bez patky v hornině tř 3	ks	-3	350,00		-1050,00
6	R-460100001	Stožárové pouzdro pro sadový stožár, vč. betonáže a plastového pouzdra	ks	-3	539,74	350,00	-1619,22
7	R-460100001-2	Stožárové pouzdro pro silniční stožár, vč. betonáže a plastového pouzdra	ks	-3	1355,00	400,00	-4065,00
8	460200133	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	m		83,57		0,00
9	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	-100	90,86		-9086,00
10	460200303	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	-24	199,66		-4791,84
11	460421082	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	-57	29,97		-1708,29
12	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	-179	4,00		-716,00
14	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	-100	30,04		-3004,00
15	460560303	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3	m	-24	69,66		-1671,84
16	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	-57	136,99		-7808,43
		Součet dle C46M				750,0	-36 553,0