

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 19S0045

na realizaci stavby  
„Stavební úpravy provozní budovy a mobilní zastřešení plaveckého bazénu 50m, Letní  
koupaliště Kadaň“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).  
uzavřené dne 23. 3. 2020 mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel: **Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.**  
Zastoupený: DUŠAN KUČERA, jednatel  
Sídlo: Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň  
IČ / DIČ: 25439774 / CZ 25439774  
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: **FRK s.r.o.**  
Zastoupený: Ahmadem Raadem, jednatelem  
Sídlo: Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň  
IČO / DIČ: 61324817 / CZ61324817  
(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen také „ZZVZ“) tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 23. 3. 2020, ve znění:

V čl. IV. Doba plnění odst. 4.1 se z důvodů snížení pracovních možností, když jak na straně objednatele, tak i zhotovitele nastalo omezení v řadách pracovníků, resp. v jejich možnostech výkonu práce v důsledku karantény a dalších souvisejících omezení způsobených COVID-19, kdy z těchto důvodů došlo zejména k pozdějšímu předání staveniště a zahájení plnění díla (oproti předpokládanému termínu do konce ledna 2020 bylo předáno staveniště a zahájeno plnění dne 8. 4. 2020), strany dohodly, že se mění termíny provedení všech etap o dobu trvání uvedených omezených možností a s tím souvisejících skutečností, tedy o tři měsíce.

Ostatní ustanovení smlouvy v platném znění zůstávají beze změny.

Tento dodatek je v jednom originálním elektronickém vyhotovení. Dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně.

V Kadani dne 5. května 2020

**Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.**  
Dušan Kučera, jednatel společnosti

**FRK s.r.o.**  
Ahmad Raad, jednatel společnosti