



Harmonogram postupu prací

Oprava SZZ Domažlice

	10-2019	11-2019	12-2019	01-2020	02-2020	03-2020	04-2020	05-2020	06-2020	07-2020	08-2020	09-2020	10-2020	11-2020
Zpracování dokumentace														
Přípravné práce, zajištění dodávek														
Oprava SZZ														
Kolejová výluka														
Dokončovací práce														
Předání díla														
Dokumentace DSPS do 02-2021														

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 752007

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 754fad2a-a1b1-490c-aa5b-142bdf4dc45f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta URBÁNKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.05.2020 15:17:00



e3062342-2bce-4938-a05f-cb78a5df1cf9