

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Smluvní strany

Objednatel:

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Sociální péče 799/7a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem

Zastoupený: MUDr. Iljou Deylem, ředitelem

ID datové schránky: [REDACTED]

Osoba oprávněná

ve věcech technických: [REDACTED] technický náměstek

E-mail / telefon: [REDACTED]

IČ: 00829013

DIČ: není plátce DPH

Bank. spojení: Komerční banka a.s., Ústí nad Labem,

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

JT Facility s.r.o.

Sídlo: Na Vantrokách 352/16, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený: Jaroslavem Tlapákem, jednatelem

Kontaktní osoba: Jaroslav Tlapák

e-mail/telefon: [REDACTED]

IČ: 467 09 665

DIČ: CZ07489447

Bank. spojení: [REDACTED] Raiffeisenbank, a.s.

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1, Smlouvy o dílo č. SOD 200004, uzavřené dne 20.4.2020.

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 8.11.2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je zhotovení díla „**Základová deska, patky pro lezecký treňažér**“.

Vzhledem k změnám provedeným při realizaci díla oproti původně sjednanému rozsahu (zejména vůči projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), uvedeným ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou č.1, tohoto dodatku, se smluvní strany se dohodly na změně ceny díla a změně Smlouvy takto:


V Článku III. „Cena díla a platební podmínky“ se mění odstavec 1 takto:

1. Cena díla je stanovena ve výši **241.272,90 Kč** (slovy: dvěstěčtyřicetjedentisícdvěstěsedmdesátdvě koruny devadesát haléřů českých) bez DPH a **291.940,21 Kč** (slovy: dvěstědevadesátjedentisícdevětsetčtyřicet korun dvacetjedna haléřů českých) s 21% DPH. Cena díla se rovná ceně plnění uvedené v nabídce zhotovitele ve veřejné zakázce „**Základová deska, patky pro lezecký treňažér**“ a ceně ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

1. Ostatní, tímto dodatkem neupravené, ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním, vyjma osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které podléhají znečitelnění, v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel jako zadavatel veřejné zakázky. Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a potvrzují, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což na znamení svého souhlasu stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Ústí nad Labem, dne 15.5.2020



Objednatel

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
MUDr. Iija Deyl, ředitel

V Ústí nad Labem, dne 15.5.2020



Zhotovitel

JT Facility s.r.o.
Jaroslav Tlapák, jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č.1