

HARMONOGRAM PRACÍ

Akce: **Hodolanská - chodník (Přáslavská-Purkyňova)**

měsíc	červen				
týden	23	24	25	26	27
KOMUNIKACE					
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ - rozebrání dlažeb a dílců komunikací					
ZEMNÍ PRÁCE - sejmutí ornice, odkopy, úprava terénu a pláně, založení trávníku					
KOMUNIKACE POZEMNÍ - osazení obrubníků					
KOMUNIKACE POZEMNÍ - podklad ze štěrkodrtě, kladení dlažby z kostek a zámkové dlažby					
DOPLŇUJÍCÍ KONSTRUKCE - izolace, parkovací zábrana, sloupek zahrazovací					
OSTATNÍ PRÁCE					
Geodetické práce					
Zařízení staveniště					
Zrušení zařízení staveniště					