

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 60/2019 č. zhotovitele 201916

uzavřený v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Zadávací řízení systémové číslo:
Interní číslo zakázky:

VZ0072699
2019020/PN

1. Smluvní strany

Objednatel: **Léčebné lázně Lázně Kynžvart**
se sídlem: Lázeňská 295, Lázně Kynžvart, PSČ 354 91
zastoupená: Ing. Janem Ludvíkem, MBA, ředitelem
Identifikační číslo: 00883573
DIČ: CZ00883573
Bankovní spojení: ČNB, č. ú. 10006-25231331/0710
ID datové schránky: 42sj3nc
Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech smluvních a reklamačních:
Ing. Jiří Šlachta, provozně technický náměstek
Telefonické/faxové spojení: +420 354 672 153
GSM: +420 606 603 568
E-mailová kontaktní adresa: slachta@lazne-kynzvalt.cz
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **BAUING KV s.r.o.**
Obchodní firma: **BAUING KV s.r.o.**
se sídlem: Plaská 622/3, 150 00 Praha
zastoupená: Ing. Jiřím Sárou
Identifikační číslo: 29414075
DIČ: CZ29414075
Bankovní spojení: UniCredit bak, a.s.č.ú.: 2113318479/2700
Zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205251
ID datové schránky: gytqh86
Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních a reklamačních: Ing. Jiří Sára
Telefonické a faxové spojení: 353229636, 602340235
E-mailová kontaktní adresa: info@bauing.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle tento Dodatek č.1

Preambule

Předmětem tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o Dílo č. objednatele 60/2019 a číslo zhotovitele 201916 (dále jen „Dodatek“ a „Smlouva“) je úprava rozsahu a ceny předmětu díla v souvislosti se změnami předmětu díla vyvolanými nepředvídatelnými vícepracemi nebo změnou rozsahu původního předmětu díla.

Veškeré změny předmětu díla jsou specifikovány včetně příslušného ocenění změnovými listy ZL1 až ZL18, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Tímto Dodatkem se upravují pouze ty části Smlouvy, kterých se změna týká. Ostatní body Smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Předmět Dodatku

2.1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení díla. Dílem dle tohoto Dodatku je zhotovení stavby „LD Lázně Kynžvart – přestavba lázeňského domu Záboj“ spočívající v realizaci veškerých dodávek materiálů, prací a služeb v rozsahu a provedení definovaném v Zadávací dokumentaci stavby a Dokumentaci pro realizaci stavby zpracovanou Saffron Universe s.r.o. a změnovými listy ZL1 až ZL18, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

3. Doba a místo plnění

3.1. Zhotovitel zahájí práce na díle tak, aby splnil veškeré dílčí i konečné termíny uvedené v časovém harmonogramu realizace díla. Termín dokončení díla bude nejpozději k 14.5.2020, kdy bude sepsán protokol o předání a převzetí díla s vadami a nedodělky nebránícími užívání díla.

5. Cena díla


5.1. Cena za dílo dle tohoto Dodatku byla sjednána smluvními stranami ve výši 24.479.944,- Kč bez DPH (slovy: Dvacet čtyři miliony čtyři sta sedmdesát devět tisíc devět set čtyřicet čtyři korun českých). V takto stanovené ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla (např. náklady na dopravu do místa plnění, zařízení staveniště, materiál, clo apod.).

10. Závěrečná ujednání

- 10.1. Pokud jakékoliv ujednání tohoto Dodatku je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným nemá taková neplatnost nebo nevymahatelnost žádný vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ujednání tohoto Dodatku. Strany se zavazují takové neplatné ustanovení nahradit takovým novým platným a vymahatelným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního ujednání, a to do 15 dnů od prokazatelného zjištění takové neplatnosti.
- 10.2. Práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto Dodatku nebo v souvislosti s ním se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
- 10.3. Jakékoliv změny či doplňky k tomuto Dodatku je možné provádět pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 10.4. Zhotovitel uděluje bezvýhradní souhlas se zveřejněním plného znění tohoto Dodatku v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem o veřejných zakázkách, se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) a se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
- 10.6. Veškerá oznámení podle tohoto Dodatku musí být učiněna elektronicky a zaslána kontaktní osobě druhé smluvní strany prostřednictvím datové schránky, elektronické pošty.


- 10.7. Smluvní strany se dohodly, že smluvním jazykem je jazyk český, a že v českém jazyce bude probíhat veškerá komunikace ve všech věcech týkající se tohoto Dodatku.
- 10.8. Tento Dodatek je vypracován ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž 2 (dva) stejnopisy obdrží objednatel a 1 (jeden) stejnopis obdrží zhotovitel.
- 10.9. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 10.10. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že je jim obsah Dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že Dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 10.11. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
- Příloha č. 1 – Změnové listy ZL1 až ZL18

V Lázních Kynžvart dne 19.5.2020


za Objednatele
Ing. Jan Ludvík, MBA
Ředitel

Léčebné lázně Lázně Kynžvart
354 91 Lázně Kynžvart

-3-


za Zhotovitele
Ing. Jiří Sára
jednatel

BAU **BAUING KV s.r.o.**
Sídlo: Plzeň 52273, 150 00 Praha
převozna:
Jiřimská 345/50, 360 04 Karlovy Vary
tel. +420 353 220 636
IČO: 294 14 075 • DIČ: CZ29414075
zaps. MŠ v Praze, odd. C, vl. 305251