

Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 5.3.2019, uzavřené mezi níže uvedenými
smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)

„II/338 Žehušice – hr. oblasti, PD“

Číslo smlouvy Objednatele: 665/00066001/2019

Číslo smlouvy Poskytovatele: 201908

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

FORVIA CZ s.r.o.

se sídlem: Kolínská 1, 290 01 Poděbrady

IČO: 029 92 485

DIČ: CZ02992485

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226198

jejímž jménem jedná Ing. Jiří Volek

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek č. 2.

Smluvní strany konstatují, že z objektivních důvodů, které nejsou na straně Objednatele ani Poskytovatele, neboť se týkají dodatečně zjištěných skutečností, jež nebylo možné dopředu předvídat, neboť vznikly až po uzavření Smlouvy, vzniká potřeba úpravy ceny za poskytování služeb.

Před podáním žádosti o územní řízení byla projektová dokumentace projednávána se stavebním úřadem. Na základě tohoto projednání bude projektová dokumentace řešena v rámci sloučeného územního a stavebního řízení. Vzhledem k těmto skutečnostem dojde k ponížení ceny za plnění částí díla.

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně těchto částí smlouvy:

Příloha: Smlouvy „Oceněný soupis prací“

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel obdrží dva (2) stejnopisy.

4. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří nové znění přílohy Smlouvy - Oceněný soupis.

Přílohy: Oceněný soupis prací

V Říčanech dne _____

V Praze dne 14.5.2020

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

FORVIA CZ s.r.o.

Ing. Jiří Volek, jednatel

Příloha: Oceněný soupis prací

Projektová dokumentace : II/338 Žehušice hr. oblasti, PD

Rozpočet:

Popis	Cena bez DPH
Geodetické zaměření, zajištění mapových podkladů	180 000,00 Kč
Projektová dokumentace ve stupni DUR	380 000,00 Kč
Inženýrská činnost k DUR vč. Poplatků	250 000,00 Kč
Zjištění a zakres stávajících inženýrských sítí	50 000,00 Kč
Projektová dokumentace ve stupni DSP	238 000,00 Kč
Záborový elaborát	50 000,00 Kč
Inženýrská činnost k DSP vč. poplatků	119 000,00 Kč
Zajištění pravomocného SP / ohlášení stavby / oznámení o údržbových pracích	50 000,00 Kč
Projektová dokumentace PDPS vč. DIO	250 000,00 Kč
Položkový rozpočet vč. vyhotovení soupisu prací	100 000,00 Kč
Reprografie	35 000,00 Kč
Provedení zkoušek a zatřídění stávajících asfaltových směsí podle obsahu PAU	54 350,00 Kč
Celkem	1 756 350,00 Kč

	Předpokládaný počet hodin	Kč bez DPH	Cena celkem (AD*)
Výkon autorského dozoru	85	600	51000

*) Pozn. Výkon autorského dozoru bude fakturován podle skutečnosti

Cena celkem	1 807 350,00 Kč
DPH 21%	379 543,50 Kč
celkem s DPH	2 186 893,50 Kč