

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb č.: 03PT-004194

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupeno:

generálním

ředitelem

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

ředitel Závodu Brno

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

2. H-REKULTIVACE, a.s.

se sídlem

Černovice 226, 430 01 Chomutov

IČO:

25032739

DIČ:

CZ25032739

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1711

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

předsedou představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

předseda představenstva

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

člen představenstva

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech obchodních:

člen představenstva

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 16.4.2020 Smlouvu o poskytování služeb na provedení kácení zeleně na stavbě „D46 MÚK Drysice“ ISPROFIN/ISPROFOND 562 154 0004, č. smlouvy: 03PT-004194 (dále jen „Smlouva“).

Z důvodu nutnosti zajištění vyjímky ke kácení mimo vegetační období a čekání na rozhodnutí od příslušných úřadů se smluvní strany dohodly na doplnění Smlouvy a uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se upravuje Smlouva, a to následujícím způsobem:

III. Doba plnění

Původní znění:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30.4.2020 ode dne účinnosti této Smlouvy.

Nové znění:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli **do 30.11.2020** ode dne účinnosti této Smlouvy.

IV. Cena

Cena Služeb je nezměněna.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v rejstříku smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel.
- 1.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 1.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 1.4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné a pravé vůle a nikoliv pod nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Datum: 30 -04- 2020

Datum: 28 -04- 2020

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: ředitel Závodu Brno
za objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: předseda představenstva
za Poskytovatele

H- REKULTIVACE, a.s.