

Harmonogram provádění prací - Oprava přístřešku - Zlín, U mlýna

	1				2				3			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Příprava staveniště	■											
Výkopové práce		■										
Osazení obrubníků			■									
Pokládka dlažby			■	■								
Montáž nového přístřešku					■							
Nátě železných konstrukcí					■							
Montáž mobiliáře						■						
Montáž orientačního systému						■						
Úklid a předání stavby							■	■				

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 753006

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d00d48ed-df2d-43d0-8e29-9528b97497f4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.05.2020 08:28:00



eeb891d9-7e88-4090-af5c-ccfc70e4133c