



## **DODATEK č. 1 ke kupní smlouvě č. 195610238**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

### **1. Česká republika – Ministerstvo obrany, organizační složka státu**

Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6  
Jejíž jménem jedná: ředitelka odboru nabývání movitého majetku, Sekce nakládání s majetkem MO,   
Na adrese: náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6  
IČO: 601 62 694  
DIČ: CZ60162694



Adresa pro doručování korespondence:


Ministerstvo obrany – Sekce nakládání s majetkem  
odbor nabývání movitého majetku  
náměstí Svobody 471/4  
160 01 Praha 6

(dále jen „kupující“)

a

### **2. Přerost a Švorc – auto, s.r.o.**

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35976  
Se sídlem: Veleslavínská 48/39, Veleslavín, 162 00 Praha 6  
Zastoupený: Libor Přerost, jednatel  
IČO: 630 73 188  
DIČ: CZ63073188



Adresa pro doručování korespondence:

Přerost a Švorc – auto, s.r.o.  
Veleslavínská 48/39, Veleslavín, 162 00 Praha 6

(dále jen „prodávající“)

se dohodly dle článku XI. odst. 3 kupní smlouvy č. 195610238 ze dne 2. 12. 2019 (dále jen „smlouva“) na následující změně smlouvy (dále jen „dodatek“).

## **I. Účel a důvod uzavření dodatku**

1. Smluvní strany prohlašují, že účelem uzavření dodatku je umožnění plnění předmětu smlouvy prodávajícím, který řádně vyzval kupujícího k součinnosti a převzetí vozidel dle uzavřené kupní smlouvy.
2. Dodatek je uzavírán z důvodu, že kupující není schopen poskytnout prodávajícímu součinnost k řádnému plnění, pokud jde o splnění povinnosti prodávajícím, aby vozidla odevzdávaná dle smlouvy měla dle přílohy č. 1 smlouvy mj. tuto výbavu (vlastnost) - *„příprava pro instalaci radiostanice Pegas TPH 900 - požaduje se montáž kabeláže se zesilovačem a s možností připojení PC a antény, bez dodání ruční radiostanice TPH 900 (bude dodána uživatelem)“*.
3. Kupující prohlašuje, že není schopen poskytnout prodávajícímu radiostanice k provedení přípravy pro jejich následnou instalaci. Kupující dále prohlašuje, že k uzavření dodatku je přistoupeno zejména proto, že zmíněné radiostanice jsou pořizované na základě jiného smluvního vztahu a v jejich dodání dochází i vlivem současné komplikované situací v celé Evropě (pandemie COVID-19) k výrazné prodlevě a v současné chvíli není kupující schopen relevantně odhadnout termín, kdy bude mít radiostanice k dispozici.

## **II. Změna**

1. Smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn odevzdat kupujícímu zboží dle čl. I. smlouvy i bez výbavy (vlastnosti) - *„příprava pro instalaci radiostanice Pegas TPH 900 - požaduje se montáž kabeláže se zesilovačem a s možností připojení PC a antény, bez dodání ruční radiostanice TPH 900 (bude dodána uživatelem)“* a kupující vozidla bez této výbavy převezme.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že výbava (vlastnost) - *„příprava pro instalaci radiostanice Pegas TPH 900 - požaduje se montáž kabeláže se zesilovačem a s možností připojení PC a antény, bez dodání ruční radiostanice TPH 900 (bude dodána uživatelem)“* - bude do vozidel prodávajícím domontována dodatečně na základě výzvy kupujícího, a to do 1 měsíce ode dne doručení takové výzvy. Montáž proběhne v termínech domluvených se zástupcem konečného uživatele.

## **III. Závěrečné ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 3 stranách.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhé smluvní strany.

4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

Za kupujícího  
Mgr. Kateřina Havlíčková  
ředitelka  
podepsáno elektronicky

**Libor**  
**Přerost** Digitálně podepsal  
Libor Přerost  
Datum: 2020.05.18  
14:16:07 +02'00'

Za prodávajícího  
Libor Přerost  
jednatel  
podepsáno elektronicky