

Smlouva o dílo – dodatek č. 2

uzavřená podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

č.smlouvy objednatele: E618-S-0476/2013/Po

č.smlouvy zhotovitele: 6117/MP

ISPROFIN: 5113720006

na zpracování přípravné dokumentace („PD“)
a vypracování záměru projektu („ZP“)

„Modernizace žst. Praha - Bubny“

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00,
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

██

(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

██	██	██
██	██	██
██	██	██
██	██	██

d) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

██

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895

DIČ: CZ45271895

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1418

zastoupený Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva
a Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: (mimo podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

d) osoba odpovědná za architektonické řešení:

e

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

METROPROJEKT Praha a.s.
I.P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Vzhledem k doposud nepotvrzeným závěrům studie proveditelnosti „Železničního spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna“, jejíž je „Modernizace žst Praha – Bubny“ součástí, a zpracování závěrů studie do díla, se smluvní strany dohodly na následujícím dodatku

Předmět plnění i celková cena za dílo zůstávají beze změny

Znění bodu 4.3 – 4.5. v článku 4 **Doba plnění** se upravuje následovně:

Původní znění:

- 4.3.2** Předložení aktualizace přípravné dokumentace k projednání včetně podkladů pro žádost o výjimku ze stavební uzávěry a zjišťovacího řízení **do 15.3.2014**
- 4.4.** Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zpracovanými připomínkami z projednání včetně záměru projektu, ekonomického hodnocení, rozpočtové části a všech dokladů o projednání k okamžitému podání žádosti o ÚR (bude-li požadováno) **do 30.6.2014**
- 4.5** Ukončení prací **do 31.10.2014**
Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby, bude-li požadováno jeho vydání

Nové znění:

- 4.3.2** Předložení aktualizace přípravné dokumentace k projednání mimo rozpočtové a dokladové části a žádosti o výjimku ze stavební uzávěry a zjišťovacího řízení **do 15.3.2014**
- 4.3.3** Předložení aktualizace kompletní přípravné dokumentace k projednání včetně podkladů pro žádost o výjimku ze stavební uzávěry a zjišťovacího řízení (v souladu s dokumenty uvedenými v preambuli): **do 30.6.2014**
- 4.4.** Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zpracovanými připomínkami z projednání včetně záměru projektu, ekonomického hodnocení, rozpočtové části a všech dokladů o projednání k okamžitému podání žádosti o ÚR (bude-li požadováno) **do 31.8.2014**
- 4.5** Ukončení prací **do 31.12.2014**
Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby, bude-li požadováno jeho vydání

Znění bodu 5.1. B) v článku 5 **Cena za dílo** se upravuje následovně:

Původní znění:

Předložení dokumentace k projednání v termínu **do 15.3.2014:**

Cena	1 439 100,- Kč
DPH (základní sazba 21%)	302 211,- Kč
Celková cena	1 741 311,- Kč

Čistopis aktualizované přípravné dokumentace v termínu **do 30.6.2014:**

Cena	409 500,- Kč
DPH (základní sazba 21%)	85 995,- Kč
Celková cena	495 495,- Kč

Nové znění:

Předložení dokumentace k projednání v termínu **do 15.3.2014:**

Cena	1 151 200,- Kč
DPH (základní sazba 21%)	241 752,- Kč
Celková cena	1 392 952,- Kč

Předložení dokumentace k projednání (včetně dopadů Studie proveditelnosti a Urbanistické studie) v termínu **do 30.6.2014:**

Cena	287 900,- Kč
DPH (základní sazba 21%)	60 459,- Kč
Celková cena	348 359,- Kč

Čistopis aktualizované přípravné dokumentace v termínu **do 31.8.2014:**

Cena	409 500,- Kč
DPH (základní sazba 21%)	85 995,- Kč
Celková cena	495 495,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

27 -02- 2014

V Praze dne:

V Praze dne: 27.02.2014

Objednatel:

Zhotovitel:

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]