



Dodatek č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené pod č. j. KRPZ-67943-37/ČJ-2018-1500VZ-CER dne 13. 12. 2018 dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Smlouva“)


Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Sídlo: J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín
Jednající: Mgr. Ing. Miloš Poloczek, náměstek ředitele krajského
ředitelství
IČO: 720 52 767
DIČ: CZ72052767
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
Číslo účtu: 28036881/0710
Telefon: 974 661 224
Fax: 974 661 917
E-mail: krpz.er.sekretariat@pcr.cz
Datová schránka: w6thp3w

(dále jen „objednatel“)


a

PRUKON s.r.o.

Sídlo: Jateční 169, Prštné, 760 01 Zlín
Statutární orgán:  jednatel
IČO: 47674237
DIČ: CZ47674237
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 4601124349/0800

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních: 

b) ve věcech technických: 

Tel.: 

E-mail: 

Datová schránka: 6vm94p9

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s čl. 16 Smlouvy tento Dodatek č. 2 následujícího znění:



čl. I.

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo, č.j. KRPZ-67943-37/ČJ-2018-1500VZ-CER (dále jen „Smlouva“) pro veřejnou zakázku s označením **OPŽP – Realizace úspor energie objektu OOP Slavičín, Osvobození č. p. 309**, se v souladu s čl. 16 Smlouvy mění ve smyslu níže uvedených článků takto:

čl. II.

1. **Cena díla uvedené v čl. 4, bod 4.1 Smlouvy se mění z důvodu víceprací a méněprací popsaných v Příloze č. 1 tohoto Dodatku, a to následovně:**

Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2. smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

Cena stavby	Cena bez DPH v Kč	DPH 21%	Cena včetně DPH v Kč*
OPŽP – Realizace úspor energie objektu OOP Slavičín, Osvobození č. p. 309	5.440.000,38	1.142.400,08	6.582.400,46
Celkové méněpráce	-131.202,00	-27.552,00	-158.754,42
Celkové vícepráce	219,30	46,05	265,35
OPŽP – Realizace úspor energie objektu OOP Slavičín, Osvobození č. p. 309 – Hodnota smlouvy včetně víceprací a méněprací	5.309.017,68	1.114.893,71	6.423.911,39

*uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti

Slovy (v Kč bez DPH): Pětmilionůtřistadevěttisícsedmnáctkorunčeských a šedesátosmhalířů

čl. III.

1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 je objednatel povinen uveřejnit prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Z tohoto důvodu nabývá tento Dodatek č. 2 účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí


3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují smluvní strany své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 2 obsahuje 2 (slovy: dvě) strany textu a jednu přílohu o 10 (slovy: deseti) stranách textu.
5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky.

Ve Zlíně

Ve Zlíně

Za objednatele:

Za zhotovitele:



REKAPITULACE STAVBY - ZL 01 - Nerealizování zámečnických výrobků (mříže)

Kód:

Stavba: OPŽP - Realizace úspor energie objektu OOP Slavičín, Osvobození č. p. 309

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 2.9.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie zlínského kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PRUKON s.r.o.

IČ: 47674237

DIČ: CZ47674237

Projektant:

KB Projekt, s.r.o.

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-131 202,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-131 202,12	-27 552,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-158 754,00

Projektant/AD

TDS



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: OPŽP - Realizace úspor energie objektu OOP Slavičín, Osvobození č. p. 309

Místo:

Datum:

02.09.2019

Zadavatel: Krajské ředitelství policie zlínského kraje

Projektant:

KB Projekt, s.r.o.

Zhotovitel: PRUKON s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-131 202,00	-158 754,00
MNP	Nerealizování zámečnických výrobků (mříže)	-131 202,00	-158 754,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPŽP - Realizace úspor energie objektu OOP Slavičín, Osvobození č. p.
309

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 02.09.2019

Zadavatel:
Krajské ředitelství policie zlínského kraje

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
PRUKON s.r.o.

IČ: 47674237
DIČ: CZ47674237

Projektant:
KB Projekt, s.r.o.

IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-131 202,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-131 202,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-131 202,12	21,00%	-27 552,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **-158 754,00**

Projektant/AD

TDS

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPŽP - Realizace úspor energie objektu OOP Slavičín, Osvobození č. p.
309

Místo:

Zadavatel: Krajské ředitelství policie zlínského kraje
Zhotovitel: PRUKON s.r.o.

Datum:

02.09.2019

Projektant:

KB Projekt, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-131 202,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-131 202,00
767 - Konstrukce zámečnické	-131 202,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **-131 202,00**

SOUPIS PRACÍ Nerealizování zámečnických výrobků (mříže)

Stavba:

OPŽP - Realizace úspor energie objektu OOP Slavičín, Osvobození č. p. 309

Místo:

Datum: 02.09.2019

Zadavatel: Krajské ředitelství policie zlínského kraje

Projektant: KB Projekt, s.r.o.

Zhotovitel: PRUKON s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-131 202,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-131 202,00
D	767		Konstrukce zámečnické				-131 202,00
263	K	767-Z10	Z10-Oc.bezp.mříž 2400/600mm,tyče kruh.a ploch.pruřezu,max.vzd.přutů 120mm,nosný rám i výplň svařeny,žár.pozink,vč.kotvení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	-4,000	6 955,42	-27 821,68
264	K	767-Z11	Z11-Oc.bezp.mříž 1250/1550mm,tyče kruh.a ploch.pruřezu,max.vzd.přutů 120mm,nosný rám i výplň svařeny,žár.pozink,vč.kotvení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	-1,000	9 396,85	-9 396,85
265	K	767-Z12	Z12-Oc.bezp.mříž 2500/1550mm,tyče kruh.a ploch.pruřezu,max.vzd.přutů 120mm,nosný rám i výplň svařeny,žár.pozink,vč.kotvení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	-2,000	18 714,66	-37 429,32
266	K	767-Z13	Z13-Oc.bezp.mříž 2400/1550mm,tyče kruh.a ploch.pruřezu,max.vzd.přutů 120mm,nosný rám i výplň svařeny,žár.pozink,vč.kotvení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	-1,000	17 968,18	-17 968,18
277	K	767-Z23	Z23-Venk.plech.skříň pro kameru 500/500mm hl.140mm vč.dvířek se skleněným průhledem,zámek,označení,nátěr,oplechování-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	-1,000	2 195,53	-2 195,53
290	K	767-Z7	Z7-Oc.bezp.mříž 1000/600mm,tyče kruh.a ploch.pruřezu,max.vzd.přutů 120mm,nosný rám i výplň svařeny,žár.pozink,vč.kotvení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	-3,000	2 898,09	-8 694,27
291	K	767-Z8	Z8-Oc.bezp.mříž 1250/600mm,tyče kruh.a ploch.pruřezu,max.vzd.přutů 120mm,nosný rám i výplň svařeny,žár.pozink,vč.kotvení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	-4,000	3 627,01	-14 508,04
292	K	767-Z9	Z9-Oc.bezp.mříž 1250/600mm,tyče kruh.a ploch.pruřezu,max.vzd.přutů 120mm,nosný rám i výplň svařeny,žár.pozink,vč.kotvení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	-3,000	3 627,01	-10 881,03
293	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-1 288,949	1,79	-2 307,22

REKAPITULACE STAVBY - ZL 02 - Úpravy slaboproudých instalací

Kód:

Stavba: OPŽP - Realizace úspor energie objektu OOP Slavičín, Osvobození č. p. 309

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 4. 9. 2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie zlínského kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PRUKON s.r.o.

IČ:

47674237

DIČ:

CZ47674237

Projektant:

KB Projekt, s.r.o.

IČ:

25507893

DIČ:

CZ25507893

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			219,30
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 219,30	Výše daně 46,05
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	265,35

Projektant/AD

TDS

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: OPŽP - Realizace úspor energie objektu OOP Slavičín, Osvobození č. p. 309

Místo: Datum: 4. 9. 2019

Zadavatel: Krajské ředitelství policie zlínského kraje

Projektant: KB Projekt, s.r.o.

Zhotovitel: PRUKON s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		219,30	265,35
262018ZL 2	OPŽP - Realizace úspor energie objektu OOP Slavičín, Osvobození č. p. 309	219,30	265,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPŽP - Realizace úspor energie objektu OOP Slavičín, Osvobození č. p.
309

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 9. 2019

Zadavatel:
Krajské ředitelství policie zlínského kraje

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
PRUKON s.r.o.

IČ: 47674237
DIČ: CZ47674237

Projektant:
KB Projekt, s.r.o.

IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	219,30
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	219,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	219,30	21,00%	46,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **265,35**

Projektant/AD

TDS

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPZP - Realizace úspor energie objektu OOP Slavičín, Osvobození č. p.
309

Místo:

Datum:

4. 9. 2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie zlínského kraje

Projektant:

KB Projekt, s.r.o.

Zhotovitel:

PRUKON s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	219,30
21-M - Elektromontáže	219,30
vpc - slaboproudé rozvody	30 776,20
mnp - slaboproude rozvody	-30 556,90
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	219,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPŽP - Realizace úspor energie objektu OOP Slavičín, Osvobození č. p.
309

Místo:

Datum: 4. 9. 2019

Zadavatel: Krajské ředitelství policie zlínského kraje

Projektant: KB Projekt, s.r.o.

Zhotovitel: PRUKON s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

219,30

D 21-M Elektromontáže

219,30

D D10 DEMONTÁŽE + MONTÁŽE

219,30

1	K	PC015 - MNP	Demontáž 3 x komunikátor, vč. 3x nový komunikátor Dodávka + montáž	kpl	-1,000	30 556,90	-30 556,90
2	K	PC015.1 - VCP	Venkovní komunikátor s kódovou klávesnicí (2N Helios IP Vario, 1 tlačítko + klávesnice) - dodávka + montáž	kpl	1,000	18 520,00	18 520,00
3	K	PC015.2 - VCP	Záznamové zařízení Dahua, model NVR 4208-8P, HDD 2TB, 3,5" - dodávka + montáž	kus	1,000	12 256,20	12 256,20