

## **Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č.26/19**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):

**1. Objednatel:** **MĚSTO TÁBOR**  
**se sídlem:** Žižkovo nám. 2, Tábor 390 15  
**zastoupeným:** Ing. Štěpánem Pavlíkem – starostou Města Tábor  
**DIČ:** CZ00253014  
**IČ:** 00253014  
**Bankovní spojení:** xxxxx xxxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx  
x.x. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
**Zmocněný zástupce pro věci smluvní :** Ing. Karel Hotový – Vedoucí odboru investic a strukturálních fondů  
**Zmocněný zástupce pro věci technické :** Ing. Pavel Stolař, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic, xxx. xxx xxx xxx, xxxxxxx xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

(dále jen „objednatel“)

a

**2. Zhotovitelem:** **Atelier architektury ŠIMEČEK s.r.o.**  
*zapsaná u KS v Českých Budějovicích, spis. zn. C 26454*  
**se sídlem:** Rekreační 380, Tábor - Horky  
390 01 Tábor  
**provozovna :** Klokotská 104, 390 01 Tábor  
(korespondenční adresa)  
**zastoupeným:** xxx. xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx  
**DIČ:** CZ06240917  
**IČ:** 06240917  
**Bankovní spojení:** xxx xxxxx x.x., xxxxx , x.x. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

**Číslo smlouvy zhotovitele : 26 / 19 ze dne 17.10.2019**

**Číslo smlouvy objednatele : SD/00728/2019 ze dne 17.10.2019**

*Vlivem dodatečného požadavku hasičského záchranného sboru a Ministerstvu národní obrany o zachování stavby pro případné znovuzřízení krytu CO (pro případnou budoucnost) a dále v důsledku majetkových vztahů se spoluvlastníkem části budovy Tržnice SOKOL TJ Tábor se objednatel se zhotovitelem vzájemně dohodli na posunutí termínů dokončení a předání projektové dokumentace na akci : „Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny – ulice Budějovická Tábor (bývalý kryt CO – TRŽNICE „.*

### **III. Termín, doba plnění**

- Projektovou dokumentaci pro stavební řízení zhotovitel dokončí a předá objednateli v termínu **do 30.6.2020.**

- Zhotovitel zajistí veškerá podřebná vyjádření a doklady nutné k vydání stavebního povolení v termínu **do 30.6.2020**.

Ostatní články původní smlouvy o dílo jsou ponechány beze změn.

Tato smlouva je vyhotovena **ve 3 stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení

V Táboře, dne 19.5.2020

V Táboře , dne 15.5.2020

.....

Objednatel :  
Ing. Karel Hotový  
Město Tábor

.....

Zhotovitel :  
xxx. xxxx. xxxxxx xxxxxxxx  
xxxxxxx