



HZSFP0004UB1

## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), na dodávku  
projektových prací a inženýrské činnosti

SOŠ PO a VOŠ PO

26 -01- 2017

Č.j.: FM-94-2/2016  
Přílohy: 1/2

### I.

objednatel :

**Česká republika – Střední odborná škola PO a Vyšší odborná škola PO**

sídlo: Pionýrů 2069, PSČ 738 01 Frýdek-Místek  
IČO: 64122654  
DIČ: nejsme plátcí  
zastoupená: ředitelem plk. Ing. Radimem Palochem  
e-mail: [paloch@sospofm.cz](mailto:paloch@sospofm.cz)  
tel.: 950 710 220  
fax: 558 646 631  
bankovní spojení : Česká národní banka, pobočka Ostrava  
číslo účtu: 85938881/0710  
ve věcech technických zastupuje objednatele: prap. Antonín Martinek, tel.: 950 710 248,  
e-mail: [martinek@sospofm.cz](mailto:martinek@sospofm.cz)

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel :

**Ateliér IDEA spol. s r.o.**

sídlo: Strmá 12, 709 00 Ostrava  
IČO: 15502309  
DIČ: CZ15502309  
zastoupená: ing. Ivanem Holínkou  
e-mail: [info@atelier-idea.cz](mailto:info@atelier-idea.cz)  
tel.: 596627759 - 60  
bankovní spojení : KB Ostrava  
číslo účtu: 384445-761/0100

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS Ostrava, oddíl C, vložka 272

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v rámci ujednání ve smlouvě uvedených a v mezích zásad poptivého obchodního styku.

### II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 8. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je řádně a včas vypracovat soubor projektových dokumentací „dále jen také PD“ ve stupních PD ke stavebnímu povolení, PD k provádění stavby a autorský dozor stavby na investiční akci - „SOŠ PO a VOŠ PO – Modernizace stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek- vypracování PD“ (dále jen také „stavba“).

2. V průběhu projekčních prací došlo k upřesnění podmínek původního zadání a zároveň se vyskytly nové skutečnosti, které ve svém důsledku vyžadují posun původně stanovených termínů realizace projektu. Jedná se zejména o:
- změna koncepce nového objektu „komplex učeben a laboratoří“ označován jako stavební objekt SO 02 – tento objekt byl původně navržen jako částečná dostavba s úzkou propojeností a návazností na již existující stavební objekty (objekty č.27 a č.31), po podrobnější analýze existujících stavebních objektů se ukázalo, že jejich konstrukce je nevhodná a nedostatečná (nevhodný systém nosných stavebních prvků - komůrkové zdivo, mělké základy objektů, ne zcela vyhovující stav objektů) a proto se jako vhodnější jeví řešit stavební objekt SO 02 jako samostatně stojící objekt bez návaznosti na již stojící objekty a zároveň byla navržena demolice tří stávajících objektů, která nebyla součástí původního návrhu,
  - vzhledem k neúplným a nedostatečným podkladům se v době zadání neuvažovalo o žádných změnách týkajících se stávajícího OLK, při místním šetření bylo zjištěno, že technologické řešení OLK nevyhovuje a byla navržena statická úprava OLK beze změny jeho parametrů.
3. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti je nutné změnit projekční řešení a tím prodloužit původně stanovený termín realizace.
4. Ustanovení čl. IV odst. 1 písm. b) výše uvedené smlouvy se mění takto:
- a) **Termín pro předání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), vč. Položkového rozpočtu: nejpozději do 16.1. 2017**
5. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění.

## II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy smlouvy a zhotovitel jeden stejnopis. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

Ve Frýdku-Místku dne 16. 11. 2016



plk. Ing. Radim Paloch  
ředitel  
objednatel

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA  
POŽÁRNÍ OCHRANY A  
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA  
POŽÁRNÍ OCHRANY  
pošt. příhr. 56, 738 02 FRÝDEK-MÍSTEK

V Ostravě dne 16. 11. 2016



Ing. Ivan Holinka  
jednatel  
zhotovitel

**idea**  
**atelier** SPOL. S R.O.  
STRMÁ 12, 709 00 OSTRAVA  
DIČ: C.175302309