

# Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 13/2019/SM-VO ze dne 17.10.2019

č. smlouvy zhotovitele: 1913232300

## **Oprava povrchů MK Podhoří II etapy**

(dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 - občanský zákoník dále jen "NOZ")

### I. Smluvní strany

#### 1. Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou  
Nám. T. G. Masaryka 89  
751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce: Ing. Miloslav Přikryl, starosta

IČO: 00301493

DIČ: CZ00301493

Zástupce ve věcech technických: Ing. Denisa Kramplová, vedoucí Odboru správy majetku  
Alena Sohlichová, DiS., vedoucí Oddělení správy budov

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: 27-2119050207/0100

Telefon: 581 722 111

Fax: 581 722 202

**dále jen objednatel**

#### 2. COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9

Statutární zástupce:

Ing. Lubomír Macák - manažer regionu, oblast Východ, region Zlínský, na základě plné moci zn. 2019/019/G/CCZ ze dne 17.12.2018

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Macák - manažer regionu

Zástupce ve věcech technických: Ing. Lubomír Macák – hlavní stavbyvedoucí  
Martin Pozník – stavbyvedoucí regionu Zlínského

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 7408201/0100

Telefon: 577 452 935, mob.: 702 177 715

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

**dále jen zhotovitel**

### II. Cena díla

Článek IV. Cena díla odst. 1. Cena díla je změněna dle skutečně provedených prací, dle příloženého ohodnoceného Soupisu provedených prací, který je nedílnou součástí dodatku č.1. Změna snižuje původní hodnotu zakázky o 231.803,74 Kč bez DPH. Sjednává se dohodou smluvních stran jako výše přípustná takto:

Celkem bez DPH 433 533,26,- Kč

**Celkem bez DPH 433 533,26,- Kč**

Slovy: čtyřistatřicetřicet pět set třicet tři 26/100 Kč

**III.  
Ostatní ujednání**

Tento dodatek č.1 byl schválen usnesením Rady města Lipník nad Bečvou č. 841/2020 – RM 29 ze dne 18.05.2020.


**Ostatní ujednání ve Smlouvě o dílo č. 13/2019/SM-VO ze dne 17.10.2019 zůstávají nezměněna.**

*Zpracovávání osobních údajů je prováděno na základě platné legislativy na ochranu osobních údajů a tím je „plnění právní povinnosti“ a dále na základě dalšího zákonného způsobu zpracovávání osobních údajů a tím je „příprava a plnění smlouvy“. Doba uchovávání je na základě skartačního řádu dle zákona o archivnictví. Ostatní informace práva a povinnosti při zpracovávání osobních údajů má správce uvedeny na adrese: <https://www.mesto-lipnik.cz/informace-poskytovane-spravcem/d-6435/p1=5748>.*


V Lipníku nad Bečvou dne

19. 05. 2020


Ve Zlíně dne



.....  
Ing. Milošlav Příkryl  
starosta  
za objednatele



.....  
Ing. Lubomír Macák  
manažer regionu, oblast Východ, region Zlínský  
za zhotovitele



## Soupis provedených prací dle stavebního členění (podklad pro fakturaci) - bez DPH

30.04.2020

Název: OF 2020/04		Číslo dokladu: 5005/59944
Datum: 30.04.2020	Fakturováno: Ne	Číslo faktury:
Částka: 433 533,26		

**1913232300 Oprava povrchů MK Podhoří II etapy****01 Oprava částí asfaltové komunikace****HSV Práce a dodávky HSV****1 Zemní práce**

Poř.	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena
001	113151314	Frézování krytů živičných 5cm nad 500m2 s překážkami	m2	302	98,6	29 777,20
002	113107143	Odstanění živice tl.do 10cm	m2	28,6	114,1	3 263,26

<b>Celkem: 1 - Zemní práce</b>	<b>33 040,46</b>
--------------------------------	------------------

**5 Komunikace**

Poř.	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena
003	577132111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř.tl 50 mm š do 3 m	m2	489	274,3	134 132,70
004	573111113	Postřik živičný infiltrační 1,5kg/m2	m2	489	37,1	18 141,90

<b>Celkem: 5 - Komunikace</b>	<b>152 274,60</b>
-------------------------------	-------------------

**8 Trubní vedení**

Poř.	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena
005	899203111	Výšková úprava poklopů, mříží, šachet a šoupáků	ks	2	3 400,00	6 800,00

<b>Celkem: 8 - Trubní vedení</b>	<b>6 800,00</b>
----------------------------------	-----------------

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání**

Poř.	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena
006	938908411	Očistění povrchu krytu živičného	m2	489	8,7	4 254,30
007	979087212	Nakládání na dopravní prostředky sutí	t	28,9	82,6	2 387,14
008	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	16,4	94,8	1 554,72
009	919721211	Dilatační spáry vyplněné asfaltovou záplvkou	m	15	271	4 065,00
010	979083116	Vodorovná doprava sutí bez naložení do 1km	t	28,9	41	1 184,90
011	979082219	Příplatek za dalších započatých 1000m	t	28,9	9,8	283,22
012	979990112	Poplatek za skládku asfaltový recyklát	t	28,9	230	6 647,00

<b>Celkem: 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>	<b>20 376,28</b>
---	------------------

**99 Přesuny hmot a sutí**

Poř.	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena
013	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým t	t	53,6	27,9	1 495,44

<b>Celkem: 99 - Přesuny hmot a sutí</b>	<b>1 495,44</b>
---	-----------------

<b>Celkem: HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>213 986,78</b>
--	-------------------

<b>Celkem: 01 - Oprava částí asfaltové komunikace</b>	<b>213 986,78</b>
---	-------------------

**02 Nový povrch asfaltové komunikace****HSV Práce a dodávky HSV****1 Zemní práce**

Poř.	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena
001	113107143	Odstanění živice tl.do 10cm	m2	45	114,1	5 134,50
002	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v homině tř. 4	m3	21	289,8	6 085,80
003	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v homině tř. 1-4 za lep	m3	21	17,3	363,3
004	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	21	128,9	2 706,90
005	1671011011	Nakládání výkopku z hominy tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	21	119,1	2 501,10
006	9790981102	Poplatek za skládku sutí - zemina, kamení (max. rozměr 500mm)	m3	21	170	3 570,00
007	182001111	Plošná úprava terénu nerovnosti do 10cm	m	55	26,7	1 735,50
008	R0	Terénní úpravy, dosypání zeminy, založení trávníků, dodávka ornice	m2	305	76,2	23 241,00

009 181951102 Úprava pláňe v homině tř. 1 až 4 se ztuhnutím m2 45 16,7 751,5

**Celkem: 1 - Zemní práce 46 089,60**

**5 Komunikace**

Poř.	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena
010	564851111	Podklad za šterkodrtě ŠD fr.0-32 tl 150 mm	m2	90	156,2	14 058,00
011	566904111	Podklad z KSC tl.15cm	t	45	347,5	15 637,50
012	577132111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř.l tl 40 mm š do 3 m	m2	240	202	48 480,00
013	577161124	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (ABS) tř.l tl 0-50 mm š do 3 m vy	m2	361	135,8	49 023,80
014	573111113	Postřik živičný infiltrační 1,5kg/m2	m2	361	37,1	13 393,10

**Celkem: 5 - Komunikace 140 592,40**

**8 Trubní vedení**

Poř.	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena
015	899203111	Výšková úprava poklopů, mříží, šachet a šoupáků	ks	4	3 400,00	13 600,00

**Celkem: 8 - Trubní vedení 13 600,00**

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání**

Poř.	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena
016	938908411	Očistění povrchu krytu živičného	m2	361	8,7	3 140,70
017	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl.do 200mm	m2	102	34,1	3 478,20
018	979087212	Nakládání na dopravní prostředky sutí	t	14,8	82,6	1 222,48
019	919735112	Vyčistění příkopu	m	46	82,8	3 808,80
021	979083116	Vodorovná doprava sutí bez naložení do 1km	t	14,8	41	606,8
022	979082219	Příplatek za dalších započatých 1000m	t	148	9,8	1 450,40
023	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	14,8	170	2 516,00

**Celkem: 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 16 223,38**

**99 Přesuny hmot a sutí**

Poř.	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena
024	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým t	t	109	27,9	3 041,10

**Celkem: 99 - Přesuny hmot a sutí 3 041,10**

**Celkem: HSV - Práce a dodávky HSV 219 546,48**

**Celkem: 02 - Nový povrch asfaltové komunikace 219 546,48**

**Celkem: 1913232300 - Oprava povrchů MK Podhoří II etapy 433 533,26**