

Závazný harmonogram stavebních prací, výluk a fakturace.

„Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Ždírec nad Doubravou“

Popis prací	Týdny	2020																																																											
		leden					únor					březen					duben					květen					červen					červenec					srpen					září					říjen					listopad					prosinec				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53							
Realizační dokumentace	4																																																												
výroba a vnitřního zařízení technologie	6																																																												
kabelizace	10																																																												
montáž vnitřních prvků v RM	3																																																												
montáž venkovních prvků	3																																																												
úpravy napájení	2																																																												
rekonstrukce osvětlení	4																																																												
výměna místní kabelizace	4																																																												
montáž a aktivace ohřevu výměn	3																																																												
dodavatelské zkoušky	0,5																																																												
komisionelní zkoušky	0,1																																																												
dokončovací práce, DSP, GEO zaměření																																																													

Možná fakturace (mil. Kč)	Týdny	2020																																																											
		leden					únor					březen					duben					květen					červen					červenec					srpen					září					říjen					listopad					prosinec				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53							
Celá stavba 68,5																																																													

23.4.2020

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 754271

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2caec01b-56ad-4a1c-92c0-b21fed0591cc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.05.2020 13:38:02

