

Harmonogram činností a cen						Hodnoty vypočtené na základě Dodavatelem doplněné celkové nabídkové ceny
Fáze	Název fáze	Popis jednotlivých fází předmětu veřejné zakázky	Dodací lhůty pro jednotlivé fáze předmětu veřejné zakázky [měsíce]	Procentní hodnota ceny jednotlivé fáze předmětu veřejné zakázky k celkové nabídkové ceně [%]	Cenové omezení (zastřežení)	Nabídkové ceny jednotlivých fází předmětu veřejné zakázky [Kč]
Fáze - 1	Zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS/1)	<u>DZS/1 - stavební úpravy stávajících experimentálních prostor</u> Projektová dokumentace pro zadání stavebních úprav stávajících experimentálních prostorů souladu s Přílohou č. 2 zadávací dokumentace a ostatními závaznými dokumenty k této veřejné zakázce	do 157 kalendářních dní od účinnosti smlouvy	26,00		1 154 140
Fáze - 2	Zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)	<u>DUR - přístavba nové haly</u> Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro přístavbu nové haly včetně její infrastruktury a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s Přílohou č. 2 zadávací dokumentace a ostatními závaznými dokumenty k této veřejné zakázce	do 126 kalendářních dní od účinnosti smlouvy	15,50		688 045
Fáze - 3	Zajištění pravomocného územního rozhodnutí	<u>Pravomocné územní rozhodnutí o přístavbě nové haly</u> Zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro přístavbu nové haly včetně její infrastruktury a všech souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro zhotovení stavby dle podmínek a požadavků stanovených zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů	do 6 měsíců od podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby	5,00		221 950
Fáze - 4	Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)	<u>DSP - přístavba nové haly</u> Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) pro stavbu přístavby nové haly včetně její infrastruktury a podání žádosti o stavební povolení. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s Přílohou č. 2 zadávací dokumentace a ostatními závaznými dokumenty k této veřejné zakázce	do 1 měsíce od vydání pravomocného územního rozhodnutí	16,00		710 240
Fáze - 5	Zajištění pravomocného stavebního povolení	<u>Pravomocného stavebního povolení pro přístavbu nové haly</u> Zajištění pravomocného stavebního povolení pro přístavbu nové haly včetně její infrastruktury a všech souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro zhotovení stavby dle podmínek a požadavků stanovených zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů	do 12 měsíců od podání žádosti o stavební povolení příslušnému stavebnímu úřadu	5,00		221 950
Fáze 6	Zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS/2)	<u>DZS /2- přístavba nové haly</u> Projektová dokumentace pro zadání stavby přístavby nové haly včetně její infrastruktury, která je v souladu s požadavky definovanými v souladu s Přílohou č. 2 zadávací dokumentace a ostatními závaznými dokumenty k této veřejné zakázce	do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení	22,50		998 775
Fáze - 7	Autorský dozor	Spolupráce při provádění stavby formou autorského dozoru včetně veškeré potřebné součinnosti pro získání úředního souhlasu s užíváním Stavby	N/A	10,00		443 900
Celková nabídková cena (bez DPH)						4 439 000,00 Kč

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 7 400 000,- Kč bez DPH je Zadávatelům stanovena jako maximálně přípustná. Nabídková cena dodavatele nesmí být vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky.

18.05.2020

DES Praha s.r.o. 18/5/2020

doc. RNDr. Radomír Pánek, Ph.D., ředitel ÚFP