

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 1033-2016-537205
uzavřené mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Janou Zajícovou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Zajícová, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Zajícová, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín
Adresa:	Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30
Telefon:	+420 725 950 071
E-mail :	kolin.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geovap, spol. s. r. o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 53003 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXXX
E-mail :	info@govap.cz
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	Citibank Pardubice
Číslo účtu:	2020870109/2600
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
ID DS:	wyx77xh
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové, C 234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. objednatele **1033-2016-537205** uzavřené dne 25.7.2016 mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočkou Kolín a zhotovitelem Geovap, spol. s r. o. (dále jen „smlouva“).

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu nutnosti upravit počet zasmluvněných měrných jednotek na vytyčení vlastnických hranic parcel podle schváleného návrhu pozemkových úprav podle skutečného rozsahu podaných žádostí o vytyčení vlastníky pozemků.

Předmětem dodatku č. 2 je :

b) úprava počtu měrných jednotek (MJ) a ceny za provedení fakturačního celku 3.4.. Celkově dojde u fakturačního celku 3.4. k navýšení o 14 MJ , takto :

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 34 MJ 800,- Kč/MJ 27200,-Kč za fakturační celek

Tímto dodatkem se mění :

a) příloha č.3- položkový výkaz činností -ke smlouvě o dílo

Aktuální Příloha č.3-položkový výkaz činností- je nedílnou součástí tohoto dodatku.

b) cena za provedení díla, která je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Rekapitulace ceny:

Před dodatkem č. 4:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	236.000,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	169.000,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	68.400,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	16.000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	489.400,- Kč
DPH 21%	102.774,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	592.174,- Kč

Po dodatku č. 4 :

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	236.000,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	169.000,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	68.400,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	27.200,- Kč
Celková cena díla bez DPH	500.600- Kč
DPH 21%	105.126,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	605.726,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Kolíně dne 19.5.2020
Za objednatele

V Kolíně dne 19.5.2020
Za zhotovitele

Ing. Jana Zajícová
vedoucí Pobočky Kolín
Státní pozemkový úřad

Ing. Pavel Cimpl
jednatel Geovap, spol. s. r. o.

Příloha : položkový výkaz činností (příloha č.3)

příloha č.3- položkový výkaz činností -ke smlouvě o dílo

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	16	500	8 000	15.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 000	8 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	70	600	42 000	30.6.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	6	1 000	6 000	
3.1.3.1	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	57	1 800	102 600	30.8.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	1 800	1 800	30.8.2017
3.1.3.2	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	8	1 800	14 400	31.7.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	76	200	15 200	30.10.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	76	500	38 000	28.2.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					236 000	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	76	500	38 000	30.1.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	2	3 000	6 000	30.1.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodo hospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	4	6 000	24 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	500	10 000	30.1.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	14	1 000	14 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 000	10 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	76	750	57 000	30.10.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					169 000	
3.3	Mapové dílo	ha	76	900	68 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					68 400	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	34	800	27200	nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					27200	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků				
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč				236 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				169 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				68 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč				27 200 Kč
Celková cena bez DPH v Kč				500 600 Kč
DPH 21% v Kč				105 126 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč				605 726 Kč

V Kolíně dne 19.5.2020

V Kolíně dne 19.5.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

vedoucí pobočky

Ing. Pavel Cimpl, jednatel