

## Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

č. smlouvy objednavatele: 164/2020

č. smlouvy zhotovitele:

Název díla:

„VD Kadaň – schodiště v levém zavázání“  
– studie technického řešení

### SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:**

sídlo:

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednavatele:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:


zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov



**„VP PROJEKTING“ s.r.o.**

Přemyslova 3, 120 00 Praha 2

provozovna Kolová 2, 362 14 Kolová

636 76 907

CZ63676907



Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 37180

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17.02.2020.

**Dodatkem č. 1 se mění o následující:**

Původní znění:

**ČI. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré po projednání na ZVV): do 30.04.2020

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele): do 29.05.2020

**Místo plnění:**

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,  
odbor Příprava projektů a zakázek.

Nové znění:

**ČI. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré po projednání na ZVV): do 31.05.2020

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele): do 30.06.2020

**Místo plnění:**

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,  
odbor Příprava projektů a zakázek.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově, dne 30-04-2020

v K.VARECHY dne: 15. 5. 2020

