



## II.

1. Původní text druhé věty odst. 1. čl. IV. smlouvy „Doba plnění“  
Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště): **19. 5. 2020**  
se ruší a nahrazuje se novým textem:  
Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště): **1. 6. 2020**
2. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

## III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 19. 5. 2020

.....  
za zhotovitele  
Ing. Milan Marek  
jednatel

.....  
za objednatele  
Ing. Jaroslava Bernhardová  
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 19. 5. 2020