

# SMLOUVA O DÍLO č. 07/20

## I. DODATEK

kteřou, podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

### **I.**

#### ***Smluvní strany***

**Základní škola Vyškov, Tyršova 4, příspěvková organizace**  
adresa a sídlo: Tyršova 664/4, 682 01 Vyškov  
zastoupená: PaedDr. Bc. Zdenkem Pitelou – ředitelem školy  
telefon: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
IČ: 46271180

(dále jen objednatel)

a

**SMART PROJEKT s.r.o.**  
Sídlo: Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav  
Zastoupený: Ing. Libor Stránský, jednatel,  
[REDACTED]  
IČ: 05377269  
DIČ: CZ05377269  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Č. ú.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran se dohodli na níže uvedených úpravách smlouvy o dílo č. 07/20 ze dne 28.2.2020.

### **III.**

#### ***Čas plnění předmětu smlouvy***

- a) Dodací lhůta předmětu plnění podle čl. II. 1. této smlouvy je dohodnuta následovně. Splněním předmětu smlouvy a úplným dokončením díla se rozumí řádné zpracování, dokončení a předání předmětu smlouvy dle čl. II. 1. této smlouvy
- b) Předání PD DUR+DSP do 15.5.2020
- Předání PD DPS do 12.6.2020

### **VII.**

### *Závěrečná ustanovení*

- a) Ustanovení původní smlouvy neuvedená v tomto I. DODATKU zůstávají v platnosti.

Ve Vyškově, dne 5.5.2020



PaedDr. Bc. Zdeněk Pitela  
za objednatele

V Břeclavi, dne 5.5.2020



Ing. Libor Stránský – jednatel  
za zhotovitele