

Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy o dílo uzavřená na základě rámcové dohody na geodetické služby II. část č. 19/2020

číslo smlouvy objednatele: 301/2020
číslo smlouvy zhotovitele:

Název díla:

VD Janov - komunikace k hrázi a DH

I. Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Statutární orgán:
zastoupen ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
70889988
CZ70889988

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel

Sídlo:

Statutární orgán:

Zástupce ve věcech smluvních:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu.:

GEOVIA s.r.o.

Židovice 128, 411 83 Židovice

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 22071.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24.03.2020.

Dodatkem č. 1 se mění následující:

Původní znění:

III. Termíny plnění

1. Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla v termínu: do 15.05.2020.
2. Za písemný doklad o předání se považuje Protokol o předání a převzetí díla podepsaný zástupcem objednatele, který je pověřen operativním a technickým řízením činností souvisejících se zhotovitelem díla.

Nové znění:

III. Termíny plnění

1. Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla v termínu: do **15.06.2020**.
2. Za písemný doklad o předání se považuje Protokol o předání a převzetí díla podepsaný zástupcem objednatele, který je pověřen operativním a technickým řízením činností souvisejících se zhotovitelem díla.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

7. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově, dne 13-05-2020



V Roudnici nad Labem, dne *R. J. Loso*

