

Dodatek č. 1 ke smlouvě/objednávce č. 4599002112 ze dne 28.4.2020

Objednatel:
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 8
771 47 Olomouc
IČO: 61989592
Zastoupen:
Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Dodavatel:
JITOLA TRADE s.r.o.
Květinová 133/65
783 36 Křelov-Břuchotín
IČO: 04468813
Zastoupen:
p. Jiří Lata

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 7.5.2020 objednávku (smlouvu) č. 4599002112, která nabyla účinnosti zveřejněním v registru dne 7.5.2020 zveřejněním smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a jejímž předmětem byla úprava komunikace před PF, tř. 17. listopadu 8, Olomouc, v rozsahu cenové nabídky ze dne 9.4.2020.

V průběhu realizace došlo k nepředvídaným vícepracím v části podkladních vrstev a v dodávce a montáži betonových zámkových dlaždic.

Smluvní strany se na základě ujednání tohoto dodatku dohodly na zvýšení ceny dohodnuté na základě předběžné objednávky o 37.226,68 Kč bez DPH.

Celková konečná cena plnění na základě ujednání tohoto dodatku k objednávce činí 228.732,05 Kč bez DPH a tuto částku je dodavatel oprávněn fakturovat objednavateli. DPH bude účtována dle platných předpisů.


Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a s účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

V Olomouci dne: 13.5.2020

Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

p. Jiří Lata



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části	Úprava předprostor Právnické fakulty	Místo	Olomouc
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	IČO	DIČ
Projektant	Atelier 99 s.r.o.	61989592	
Zhotovitel	JITOLA TRADE s.r.o.	04468813	CZ04468813
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	07.05.2020	CZ-CPA	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	123 028,82	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	1,50%	3 330,32
2		Montáž	98 992,63	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		222 021,45	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		3 330,32
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	3 380,28	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 228 732,05

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:			
snižovaná	15,0	0,00	
základní	21,0	228 732,05	
Daň odvede zákazník.			
Cena s DPH			228 732,05

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt:

Část: Úprava předprostor Právnické fakulty

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: JITOLA TRADE s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 7. 5. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 222 021,45 61,963

1 Zemní práce 20 980,08 0,000

1	113106122	na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek	m2	26,400	61,70	1 628,88	0,000
2	113107121	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	26,400	201,00	5 306,40	0,000
3	113107130	na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	26,400	532,00	14 044,80	0,000

4 Vodorovné konstrukce 14 169,28 1,302

4	451314211	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 tl. do 100 mm	m2	5,360	314,00	1 683,04	1,302
5	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého	m2	158,858	78,60	12 486,24	0,000

5 Komunikace pozemní 156 982,67 58,080

6	564801111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm	m2	5,360	35,20	188,67	0,000
7	564821111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm	m2	158,858	66,40	10 548,17	0,000
8	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty - zpětná montáž	m2	5,360	592,00	3 173,12	1,047
9	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	158,858	357,00	56 712,31	13,606
10	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	174,744	350,00	61 160,40	30,755
18	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	72,000	350,00	25 200,00	12,672

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 005,45 2,580

11	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	13,650	198,00	2 702,70	1,768
12	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	14,000	131,00	1 834,00	0,812
13	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	31,250	175,00	5 468,75	0,001

998 Přesun hmot 11 029,41 0,000

14	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	61,963	178,00	11 029,41	0,000
----	-----------	--	---	--------	--------	-----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

099

Přesun hmot HSV

8 854,56


0,000

15	997006512/00	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	17,028	223,00	3 797,24	0,000
16	997006519/00	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	153,252	8,00	1 226,02	0,000
17	997013831/00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	17,028	225,00	3 831,30	0,000

Celkem

222 021,45

61,963



Univerzita Palackého v Olomouci

Součást UP: právnická fakulta
Název pracoviště: děkanát
Číslo nákladového střediska: 7900

V Olomouci dne 13.5.2020

Požadavek na pořízení objednávky

Druh požadovaného: **„Úprava předprostor Právnické fakulty“**

Dodavatel: **JITOLA TRADE s.r.o.**
Květinová 133/65, 783 36 Křelov - Břuchotín
IČO: 04468813, DIČ: CZ04468813

Orientační cena v Kč.: **228.732,05 Kč**
bez DPH

Počet kusů: **1**

Dodací lhůta: **29.5.2020**

Finanční zdroj: A) **běžná FRIM, zdroj 81**
(číslo:) B) SPP
C) dar
D) jiný

