

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo
č. smlouvy zhotovitele :34/2019
na zhotovení stavby

„Chořelice – oprava vodovodu“

1. Smluvní strany:

Objednatel: Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o.
Cholínská 1120, 784 01 Litovel
Zastoupení Ing. Helena Stoupová, jednatel společnosti
IČ: 47150904
DIČ: CZ47150904
Bankovní spojení: Sberbank, č.ú. 4200241069/6800
Zapsána u KS Ostrava, Oddíl C, vložka 3781

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: MODOS spol. s r.o.
Masarykova 34, 772 00 Olomouc
Zastoupení: Zdeněk Černocký, jednatel společnosti
IČ: 00576832
DIČ: CZ00576832
Bankovní spojení: KB a.s.: 367344811/0100

Další osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Zdeněk Černocký, jednatel společnosti
(*email:cernocky@modos-olomouc.cz, tel.737 916 654*)
ve věcech technických: Ing. Kučera Petr, vedoucí výroby
(*email: kucera@modos-olomouc.cz, tel. 732 725 226*)
Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 237.

(dále jen „zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřeli dne 11.10.2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo č. 34/2019 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace projektu „Chořelice – oprava vodovodu“

3. Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se shodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě, jehož předmětem je :

- a) Změna termínu plnění díla uzavřené SoD - odst. 4
- b) změna ceny za provedené dílo na základě odsouhlasených změn (v příloze tohoto dodatku SoD) - odst. 5

4. Změna termínu plnění

Nový termín dokončení díla se sjednává ke dni: 29.5.2020

5. Změna ceny za dílo

Stávající smluvní cena za provedené dílo bez DPH se navyšuje o částku ve výši **39 328,04 Kč bez DPH** na úhradu odsouhlasených víceprací, specifikovaných položkovým rozpočtem.

Cena dle SoD bez DPH	2 115 949,01 Kč
DPH dle SoD (21 %)	444 349,29 Kč
Cena dle SoD včetně DPH	2 560 298,30 Kč
Více práce dle dodatku č. 1 bez DPH	39 328,04 Kč
DPH dle dodatku č. 1 (21 %)	8 258,89 Kč
Celková cena vč. dodatku č. 1 bez DPH	2 155 277,05 Kč
DPH vč. dodatku č.1 (21 %)	452 608,18 Kč
Celková cena vč. dodatku č.1 s DPH	2 607 896,23 Kč