

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4119054116**

na zpracování Návrhu změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno  
a Návrhu změn Územního plánu města Brna související s řešením změn  
Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno,  
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: 4119054116  
Číslo smlouvy zhotovitele:

### **uzavírají**

1. Statutární město Brno, se sídlem v Brně,  
Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00  
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou  
IČO: 44 99 27 85  
DIČ: CZ44992785  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4  
Č. účtu: 111 246 222 / 0800

Ve věcech smluvních je oprávněna jednat:

Ing. arch. Pavla Pannová vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (dále jen „OÚPR“)

### **(dále jen „objednatel“)**

2. romangale s.r.o.  
se sídlem: Křídlovická 981/25, 603 00 Brno  
Zastoupený: Ing. arch. Roman Gale  
IČO: 06907768  
DIČ: CZ06907768  
Bankovní spojení: FioBanka  
Č. účtu: 2401403627/2010

### **(dále jen „zhotovitel“)**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 2. 12. 2019 smlouvu o dílo č. 4119054116, na zpracování Návrhu změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno a Návrhu změn Územního plánu města Brna související s řešením změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno a dohodli se na dodatku č. 1 ke Smlouvě tohoto znění:

### **Článek I.**

#### **Lhůty plnění a její změny**

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje plnění provést, řádně a včas předat Objednateli, aby mohlo být převzato Objednatelům dle čl. 6.3 v následujících lhůtách:

5.1.1 Zpracování Návrhu dle požadavků uvedených čl. 3.4. a 3.5. této Smlouvy jako řádně zpracovaného ve lhůtě **16 týdnů od převzetí podkladů** dle čl. 4.1. a ve spolupráci se zpracovatelem Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

*se mění a nově zní takto:*

5.1 Zhotovitel se zavazuje plnění provést, řádně a včas předat Objednateli, aby mohlo být převzato Objednatelům dle čl. 6.3 v následujících lhůtách:

5.1.1 Zpracování Návrhu dle požadavků uvedených čl. 3.4. a 3.5. této Smlouvy jako řádně zpracovaného ve lhůtě **20 týdnů od převzetí podkladů** dle čl. 4.1 a ve spolupráci se zpracovatelem Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

## **Čl. II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

## **Čl. III.**

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení. Každý stejnopis má platnost originálu.


## **Doložka:**

Dodatek č. 1 ke smlouvě byl schválen Radou města Brna na její schůzi č. R8/068 konané dne 11. 3. 2020.

V Brně dne 30. 4. 2020

Za objednatele

Zhotovitel



.....  
Ing. arch. Pavla Pannová  
vedoucí OÚPR MMB

.....  
Ing. arch. Roman Gale