

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20-018 OBNOVA MĚŠŤANSKÉHO DOMU**

Objednatel: **Město Moravská Třebová** IČO: **00277037**  
**nám. T. G. Masaryka 32/29** DIČ: **CZ00277037**  
**57101 Moravská Třebová-Město**

Zhotovitel: **JS Moravská Třebová s.r.o.** IČO: **28811852**  
**Linhartice 60** DIČ: **CZ28811852**  
**571 01 Linhartice**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 107 215,02
PSV	2 374 861,21
MON	385 707,59
Vedlejší náklady	78 780,00
Ostatní náklady	97 962,96
<b>Celkem</b>	<b>6 044 526,78</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>6 044 526,78 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>906 679,02 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH** **6 951 205,80 CZK**

v Linharticích dne 23.03.2020

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele  
 Jan Jeřábek

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Oprava domu</b>	<b>6 044 527</b>	<b>0</b>	<b>906 679</b>	<b>6 951 206</b>	<b>100</b>
01	Stavební úpravy	4 277 135	0	641 570	4 918 705	71
02	Zdravotně technické instalace	404 760	0	60 714	465 474	7
03	Vytápění	526 635	0	78 995	605 630	9
04	Elektroinstalace	395 983	0	59 397	455 380	7
05	Řešeno při realizace	340 025	0	51 004	391 029	6
06	Vedlejší náklady	99 990	0	14 999	114 989	2
Celkem za stavbu		6 044 527	0	906 679	6 951 206	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			253 333,41	4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			307 194,08	5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			182 479,20	3
5	Komunikace	HSV			67 329,45	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			691 068,85	11
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			103 834,96	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			161 191,97	3
64	Výplně otvorů	HSV			63 174,30	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			340 025,00	6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			64 717,80	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			149 270,53	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			270 908,68	4

99	Staveništní přesun hmot	HSV			248 029,18	4
711	Izolace proti vodě	PSV			55 774,69	1
713	Izolace tepelné	PSV			95 802,02	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			77 673,02	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			63 307,13	1
723	Vnitřní plynovod	PSV			56 312,86	1
725	Zařizovací předměty	PSV			86 708,75	1
726	Instalační prefabrikáty	PSV			34 951,27	1
731	Kotelny	PSV			251 113,92	4
733	Rozvod potrubí	PSV			74 896,47	1
734	Armatury	PSV			28 512,92	0
735	Otopná tělesa	PSV			128 261,19	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			108 639,38	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			8 404,59	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			631 298,73	10
767	Konstrukce zámečnické	PSV			60 561,68	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			125 026,32	2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			114 288,06	2
776	Podlahy povlakové	PSV			66 106,23	1
781	Obklady keramické	PSV			109 244,94	2
783	Nátěry	PSV			4 618,66	0

784	Malby	PSV			182 658,38	3
799	Ostatní	PSV			10 700,00	0
M21	Elektromontáže	MON			361 731,09	6
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			23 976,50	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			204 657,61	3
VN	Vedlejší náklady	VN			78 780,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			97 962,96	2
Cena celkem					6 044 526,78	100