

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. HIO SM 001 2020 – „Chodník v ulici Brožíkova, Stříbro“

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník ve znění
pozdějších předpisů a předpisů souvisejících.

I. Smluvní strany

- 1.1** Objednatel: **Město Stříbro**
Se sídlem: Masarykovo nám.1, 349 01 Stříbro
IČ: 00260177
DIČ: CZ00260177
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:
Martin Záhoř, starosta města, tel.: +420374801101, zahor@mustribro.cz
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:
Martin Záhoř, starosta města, tel.: +420374801101, zahor@mustribro.cz
technický dozor stavby: [REDACTED]
stavebního deníku
- 1.2** Zhotovitel: **Lesní stavby, s.r.o.**
Adresa: Palackého 764, 340 22 Nýrsko
IČO: 64834042
DIČ: CZ64834042
Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 7565.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:
[REDACTED]
za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:
[REDACTED]
stavbyvedoucí:
[REDACTED]
- Bank.spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 9796140287/0100

II. Úvodní ustanovení

- 2.1** Mezi smluvními stranami byla dne 27.3.2020 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem:
„Chodník v ulici Brožíkova, Stříbro“ (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1 Na základě požadavků ze strany zhotovitele stavebních prací se termíny dle SOD čl. II odst. 1 Termín a místo plnění mění následovně:

Předání a převzetí staveniště: 4.5.2020

Zahájení stavebních prací: 4.5.2020

Dokončení stavebních prací: do 5 měsíců od zahájení stavebních prací (tj. datum 4.10.2020)
Předání a převzetí díla nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dnů po dokončení stavebních prací včetně předání všech dokladů (tj. datum 19.10.2020)

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.

4.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. HIO SM 001 2020 zůstávají v platnosti.

Ve Stříbře, dne

V Nýrsku, dne

.....
p. Martin Záhoř, starosta

.....
p. [REDACTED], jednatel