



**D O D A T E K č. 1**  
**k objednávce sp.zn. SpMO 1704/2020-8280/61/5**

Počet stran: 1

<b>Zhotovitel:</b>	VV TOP, s.r.o. Podolská 1739/38 628 00 Brno –Líšeň
<b>IČ:</b>	49977202
<b>DIČ:</b>	CZ49977202
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>Vyřizuje:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail:</b>	

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 00 Praha 6 v zastoupení VÚ 8280, Letecká 1, 796 01 Prostějov
<b>IČ:</b>	60162694
<b>DIČ:</b>	CZ60162694
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>Vyřizuje:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>Fax / E-mail:</b>	

**Znění dodatku:**

Obě smluvní strany se dohodly na změně rozsahu plnění u objednávky sp.zn. SpMO 1704/2020-8280/61/5 ze dne 7.4.2020. Při provedení opravy dle sjednané objednávky byla zjištěna vadná řídicí elektronika a vypouštěcí ventil, proto není možné provedení revize zařízení po opravě. Na základě zjištěných skutečností se revize zařízení nebude provádět a nebude účtována. Původní celková cena objednávky 84 760,00 Kč s DPH se mění na cenu celkem **81 560,00 Kč s DPH (slovy: osmdesátjedenatisícpětsetšedesát korun českých)** včetně všech nákladů.

**Podpis zhotovitele**

**Podpis objednatele**

**Velitel útvaru**

**plukovník gšt. Ing. Tomáš SKÁCEL**

