

Dodatek č. 1
(dále jen „Dodatek č. 1“)

ke
SMLOUVĚ

D35 Vysoké Mýto – Džbánov, DSP+IČ
č. smlouvy **Objednatele: 11PT-002183** ev.č.: 280/19
ISPROFIN / ISPROFOND: 500 155 0003 (553 154 0005.12234)

Číslo smlouvy zhotovitele: : **1725/19-400**

Název související veřejné zakázky:

Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003366

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
osoba oprávněná zastupovat objednatele: ředitel Správy Pardubice, na
základě pověření
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. Konsorcium SATRA – MMD – APIS zastoupené vedoucím společníkem

SATRA, spol. s r.o.

se sídlem: Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9
IČO: 18584209
DIČ: CZ18584209
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spisová značka C 3014

právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen: jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: jednatel
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: , technický ředitel
e-mail:
tel:

Další společníci:

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 1443/24B, 140 00 Praha 4

IČO: 61853267

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spisová značka C 31260

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1

IČO: 48588733

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spisová značka C 14051

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“)

Článek 1.

Předmět Dodatku č. 1

Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020 (vyhlášeným ve Sbírce zákonů pod č. 69/2020) došlo z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2) na území České republiky k vyhlášení nouzového stavu, a to počínaje ve 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Nouzový stav byl na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky prodloužen do 17.5.2020.

Článek 2.

V návaznosti na skutečnosti specifikované v článku 1. tohoto Dodatku č. 1. se Smluvní strany dohodly s odkazem na čl. 26.3. Obchodních podmínek (Vyšší moc) na následující úpravě znění části Článku III Smlouvy:

Lhůta pro provedení části plnění spočívající v **Konceptu DSP** se prodlužuje o dva měsíce. Řádná lhůta pro odevzdání Konceptu DSP je tedy 10 měsíců od doručení písemné výzvy

objednatele k zahájení prací na veřejné zakázce. Termíny ostatních prací uvedených ve Smlouvě zůstávají beze změny.

Článek 3.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 má tři strany.

Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu).

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal

Datum:
2020.05.21
09:06:21 +02'00'

Digitálně
podepsal

Datum:
2020.05.20
11:45:01 +02'00'