

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o stavební činnosti  
č. CES 2019/0932 (objednatele)**

**1. Smluvní strany:**

**Objednatel:**

**Městská část Praha 1**

Zastoupena: Ing. Petrem Hejmou, starostou

Sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68

IČO: 00063410

DIČ: CZ00063410

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:**

**ENGIE Services a.s.**

Zastoupena: Janem Karstenem, předsedou představenstva, a Ing. Alešem Jechem,  
členem představenstva

Sídlo: Lhotecká 793/3, Praha 4, PSČ: 143 00

IČO: 26121603

DIČ: CZ26121603

bank. spoj. a č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

*se dohodly, že se Smlouva o stavební činnosti č. CES 2019/0932 na základě čl. 13. odst. 13.1  
Všeobecných podmínek mění takto:*

**I.**

Odstavec 6 smlouvy s názvem Termíny předání díla se mění takto:

**6. Termíny předání díla:**

- a) Předpokládané zahájení díla (předání staveniště): 1.7.2020
- b) Termín dokončení díla od předání staveniště: 12 týdnů
- c) Předpokládané dokončení díla: 30.9.2020

**II.**

- 1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
- 2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv provede objednatel.
- 3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží každá ze smluvních stran 1 vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 07.04.2020 usnesením č. UR20\_0414.



Za Objednatele

*21. 5. 2020*

  
starosta

Za Zhotovitele

27-04-2020

  
Jan Karsten  
předseda představenstva  
  
člen představenstva