

**DODATEK č. 8**  
**ke smlouvě o dílo**

**1. Objednatel: Město Havlíčkův Brod**  
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovovo nám. 57  
statutární zástupce: Mgr. Jan Tecl, MBA, starosta města  
IČO: 00267449

*dále jen objednatel*

**2. Zhotovitel: Zlínstav a.s.**  
760 01 Zlín, Bartošova 5532  
statutární zástupce: Jiří Stacke, předseda představenstva a.s.  
IČO: 28315669

*dále jen zhotovitel*

**I.**

Město Havlíčkův Brod a Zlínstav a.s. uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost ART PROJEKT Jihlava spol. s r.o. a za podmínek dohodnutých ve smlouvě o dílo.

**II.**

Předmětem dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně ceny díla z důvodu změn SO 03 komunikace - rozšíření předmětu díla o oplocení.

**III.**

Změna ustanovení článku V

**Cena díla dle dodatku č. 7:**

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	36 643 298,00 Kč
Navýšení dle dodatku č. 2 - SO 02 parkovací dům	689 218,06 Kč
Snížení dle dodatku č. 2 - SO 03 komunikace	- 1 191 568,90 Kč
Navýšení dle dodatku č. 3 - SO 02 parkovací dům	384 855,77 Kč
Snížení dle dodatku č. 4 - SO 02 parkovací dům	- 421 039,85 Kč
Navýšení dle dodatku č. 5 - SO 04 veřejné osvětlení	104 488,40 Kč
Snížení dle dodatku č. 5 - SO 02 parkovací dům	- 1 197 269,10 Kč
Navýšení dle dodatku č. 6 - SO 02 parkovací dům	116 485,00 Kč
Navýšení dle dodatku č. 7 - SO 02 parkovací dům	- 119 935,51 Kč
Navýšení dle dodatku č. 7 - SO 03 komunikace	- 154 459,58 Kč
Navýšení dle dodatku č. 7 - SO 04 veřejné osvětlení	15 167,50 Kč
Navýšení dle dodatku č. 7 - SO 09 dešťová kanalizace	167 465,06 Kč
Navýšení dle dodatku č. 8 - SO 03 komunikace	236 915,38 Kč

---

Celkem bez DPH	35 273 620,23 Kč
DPH	7 407 460,25 Kč
Cena celkem vč. DPH	42 681 080,48 Kč

#### IV.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží každá ze stran 2 vyhotovení.

Uzavření dodatku bylo schváleno v radě města dne 6. května 2020 usnesením č. 326/20.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Za objednatele

Za zhotovitele

V Havlíčkově Brodě dne 6.5.2020

Ve Zlíně dne 14.5.2020



Mgr. Jan Tecl, MBA  
starosta města Havlíčkův Brod



Jiří Stacke  
předseda představenstva a.s.



Zlínstav a.s.  
Zlín, Baratařova 5532, PSČ 760 01  
IČO: 011 15 919  
DIČ: CZ235 14 089