

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele SML/0392/2020 uzavřené dne 26.2.2020 podle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Objednatel: **Statutární město Přerov**
se sídlem: Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
zastoupené Ing. Ivanou Pinkasovou, vedoucí odboru řízení projektů a investic, na základě vnitřního předpisu č.4/2011, Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, v platném znění
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **TONZA engineering s.r.o.**
se sídlem: Kojetínská 3157/55, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
zastoupený: [redacted] jednatel
IČ: 074 93 932
DIČ: CZ07493932
bankovní spojení: Fio Banka, a.s.
číslo účtu: 2901506892/2010
Zapsán v obchodním/živnostenském rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 76003
(dále jen „zhotovitel“)

I.Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 26.2.2020 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon autorského dozoru a dalších sjednaných činností na akci „Výměna parket ve velkém, malém sále a předsáli MD“. Ihned po podpisu smlouvy byla zahájena jednání s Národním památkovým ústavem v Olomouci, neboť Městský dům je nemovitou kulturní památkou. Došlo k neshodě mezi požadavky objednatele na využití budovy a požadavky památkářů, kteří požadují maximální zachování historických konstrukcí. Další jednání ovlivnila aktuální situace spojená s šířením koronaviru a přijatá vládní opatření, která měla vliv na omezení činností státních úřadů a institucí. Z tohoto důvodu nebylo možné doposud dosáhnout shody.

Na základě objektivních překážek v důsledku mimořádných a nepředvídatelných okolností mající povahu vyšší moci se objednatel a zhotovitel dohodli na prodloužení termínu plnění díla o 45 dní.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva o dílo č. SML/0392/2020 uzavřená dne 26.2.2020 se mění následovně:

1) Čl. II. Místo a doba provedení díla, bod 2.1. se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

2.1. Dokumentace pro provádění stavby do 145 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy o dílo.


2) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Článek III Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 3) Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.

V Přerově dne 19. 05. 2020

.....
Stř...



V Přerově dne 19. 5. 2020

.....
TONZ
Kojetinská
.....
zhotovitel

