



Dodatek č. 1

ke
Smlouvě o dílo č. 2020/OBN/0300

uzavřené dne 21. 2. 2020 mezi těmito smluvními stranami

Objednatel:

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená Renátou Chmelovou, starostkou


IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: , referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen o b j e d n a t e l)

a

Zhotovitel:

RENEKO, s.r.o.

zapsaná v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138547


zastoupená ing. Jiřím Hampejsem - jednatelem

se sídlem Mezilehlá 326/1, 198 00 Praha 9

IČO: 28396065

DIČ: CZ28396065

bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha

č. účtu: 

(dále jen z h o t o v i t e l)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je oprava **volného bytu č. 3, přesná specifikace místa díla č.p. 1942, k.ú. Strašnice, ul. Průběžná 64, Praha 10**, kde se z důvodu provedení nutných oprav upravuje objem prací o práce uvedené v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č. 1. Čas plnění se nemění.

II.

Cena plnění

Méně práce:	0,00 Kč
Více práce:	18 092,35 Kč
Cena plnění se zvyšuje o částku která je dána přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1	18 092,35 Kč, bez DPH
Cena celkem bez DPH	243 029,45 Kč

(slovy: dvěstčtyřicettřítisícdevět 45/100 koruny české)

DPH ze základu 243 029,45 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

IV.


Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží po pěti paré.


Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 19. 05. 2020

objednatel :



zhotovitel :



RENEKO, s.r.o.
Mezilehář 326/1
190 00 Praha 9
IČO: 28396065, DIČ: CZ28396065



RENEKO s.r.o. - vícepráce - byt č.3 - Průběžná 64 ,Praha 10

soupis prací	množství	jednotka	jedn.cena	cena celkem
Přehled prací				
zednické práce				
vysekání obkladů	3	ks	60,00	180,00
stavební přípomocce pro elektro-sekání drážky, vysekání krabice, začištění	1	ks	890,00	890,00
dodávka obkladů	3	ks	64,60	193,80
montáž obkladů včetně lepidla a spárovací hmoty	3	ks	120,00	360,00
elektro				
rozvaděč pro proudový chránič	1	ks	1 340,00	1 340,00
montáž rozvaděče na stěnu	1	ks	450,00	450,00
proudový chránič, dodávka, montáž	1	ks	498,00	498,00
zásuvka pro pračku včetně krabice	1	ks	364,20	364,20
stropní svítidlo - chodba, komora, wc, koupelna	4	ks	512,00	2 048,00
montáž svítidel	4	ks	150,00	600,00
provedení pospojování rozvodů plynu	1	ks	1 240,00	1 240,00
silový kabel včetně montáže	1,5	m	48,70	73,05
ZTI, plyn				
dodávka a montáž zápachové uzávěrky umyvadla	1	ks	298,60	298,60
zkrácení plynového potrubí, vytvoření závitů	1	m'	1 090,00	1 090,00
kulový kohout DN 15	1	ks	265,00	265,00
podlahy				
příprava podkladu vysátím	3,9	m2	12,00	46,80
příprava podkladu - nivelační stěrka do 5mm	3,9	m2	165,00	643,50
dodávka podlahoviny pvc	5	m2	542,00	2 710,00
montáž podlahoviny	3,9	m2	130,00	507,00
silikonování koutů	3,2	m'	92,00	294,40
Celkem				14 092,35
Ostatní :				
mimostaveništní doprava	1	kpl.	3 700,00	2 400,00
odvoz odpadu + hrubý úklid staveniště	1	kpl.	1 600,00	1 600,00
Celkem				4 000,00
STAVEBNÍ ČÁST CELKEM bez DPH				18 092,35

Zpracoval 

