



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OSMKS/0183/20/SML

„Břenkův kříž - restaurování“

uzavřené v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Tišnov

se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

zastoupené Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města

zástupce ve věcech smluvních: Bc. et Bc. Yara Sukeníková

zástupce ve věcech technických: Radim Král

Odpovědný útvar: Odbor správy majetku a komunálních služeb

IČ: 00282707

DIČ: CZ00282707

Tel: 549 439 859

e-mail: radim.kral@tisnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a. s. Brno-venkov, č. ú. 1425641/0100

/dále jen „objednatel“/

Dodavatel:

Michaela Mrázová

se sídlem Skalička 27, 666 03 Tišnov

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

IČ: 47875950

DIČ: CZ6658301463

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. ú.: 86-1491530237/0100

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Michaela Mrázová

- ve věcech technických: Michaela Mrázová

tel.: 731 184 504

fax:

e-mail: info@restauratore.cz

(dále jen „zhotovitel“)

2. ROZSAH DODATKU

- 2.1 Objednatel a zhotovitel se na základě Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) dohodli na tomto Dodatku č. 1.
- 2.2 Obě smluvní strany se dohodly tímto Dodatkem č. 1 na změně článku III. odst. 1.

V průběhu zakázky došlo k neočekávaným vícepracím, přičemž cena se navýšila o 57.000 Kč bez DPH. Konečná cena tak činí 117.000 Kč bez DPH.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.
- 3.3 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.
- 3.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jeden.
- 3.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Tišnově dne 18.5.2020

Tišnově dne 21.5.2020



za objednatele
Bc. et Bc. Yara Sukeníková



za dodavatele
Michaela Mrázová

Navýšení nákladů na opravu Břenkova kříže

Převoz 2 kamenných dílů (Krucifix a akantový kalich), vyjmutí armatur, nastavení poškozené spodní části Krucifixu kamenným materiálem, nerezové čepy, manipulace	46 000,00 Kč
Vnější zavětrování kříže z nerezavějící oceli	5 000,00 Kč
Dokončovací práce po montáži kříže, spárování	6 000,00 Kč
Celkem bez DPH	57 000,00 Kč